
План
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Улыбка»  
г.Мичуринска Тамбовской области

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Предполагаемые результаты
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5

	Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО

	1
	Изучение нормативно-правовой базы по регулированию настоящего ФГОС ДО 
	Сентябрь
2013
	Создание нормативно-правовой базы
	Заведующий
Заместитель заведующего

	2
	Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ
	Январь-март
2014
	Устав МБДОУ
	Заведующий


	2.1.
	Утверждение Устава МБДОУ
	Январь-март
2014
	Постановление Администрации
	Заведующий


	3.
	Приведение должностных инструкции в соответствии с ФГОС
	Январь-март
2014
	Должностные инструкции
	Заведующий
Заместитель заведующего

	4.
	Разработка договора между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего ДОУ
	Январь-май
2014
	Договор
	Заведующий


	5.
	Разработка ООП МБДОУ на основе ФГОС ДО
	Январь 2014 – август 2015
	ООП МБДОУ
	Заведующий
Заместитель заведующего

	Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО

	1.
	Определение объема расходов, необходимых на организацию образования в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	Декабрь
2014
	План ФХД
	Заведующий


	2.
	Определение объема расходов, необходимых на создание условий внедрения ФГОС ДО
	Декабрь
2014
	План ФХД
	Заведующий


	3.
	Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них) по установлению заработной платы работникам (стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размер премирования), а также локальные акты по расходованию ФОТ
	Сентябрь 2013-
январь 
2014
	Положения, приказы
	Заведующий

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Предполагаемые результаты
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору работникам
	Сентябрь 2013-
январь 
2014
	Дополнительные соглашения
	Заведующий

	Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

	1.
	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО
	Сентябрь –
октябрь
2013
	Приказ о создании рабочей группы
	Заведующий
Заместитель заведующего

	1.1.
	Разработка Положения о рабочей группе
	Октябрь
2013
	Положение
о рабочей группе
	Заведующий
Заместитель заведующего

	1.2.
	Утверждение Положения о рабочей группе
	Октябрь
2013
	Приказ
заведующего
	Заведующий

	1.3.
	Проведение заседаний рабочей группы
	По отдельному графику
2013-2014
	Протоколы
заседаний
	Заведующий
Заместитель заведующего

	2.
	Разработка плана введения ФГОС ДО
	Сентябрь
октябрь
2013
	План
	Заведующий
Заместитель заведующего

	2.1.
	Утверждение плана введения ФГОС ДО 
	Октябрь
2013
	Приказ
заведующего
	Заведующий

	3.
	Осуществить мониторинг уровня готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО
	Апрель
2014
	Карты готовности введения ФГОС ДО
	Заведующий
Заместитель заведующего

	4.
	Разработка проекта ООП МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО
	Январь –
май
2014
	Проект
	Рабочая группа

	5.
	Рассмотрение проекта ООП МБДОУ на педагогическом совете
	Май-
август
2014
	Рекомендации по проекту
	Рабочая группа

	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	1.
	Разработка и реализация плана обучения работников по вопросам введения ФГОС ДО, мониторинг
	Сентябрь
2013 –
декабрь
2015
	Перспективный план курсовой подготовки
	Заведующий
Заместитель заведующего

	2.
	Организация методической работы по повышению компетентности кадров в вопросах реализации ФГОС ДО
	Август
2013 –
сентябрь
2013
	Перспективный план методических мероприятий на 2014-2015 гг.
	Заместитель заведующего

	3.
	Создание условий для распространения и обобщения передового педагогического опыта введения ФГОС ДО
	Август 
2013 –
май
2015
	Открытые мероприятия
	Заведующий
Заместитель заведующего

	4.
	Повышение уровня квалификационных категорий педагогического коллектива
	Сентябрь 
2013- 
декабрь
2015
	Аттестация педагогических кадров
	Заведующий
Заместитель заведующего



	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Предполагаемые результаты
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5

	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	1.
	Размещение информационных материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте
	Постоянно
	Информационная страничка по введению ФГОС ДО
	Заведующий
Администратор сайта

	2.
	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО
	Октябрь
2013
Обновление информации в течение года
	Информационный стенд
	Рабочая группа

	3.
	Проведение родительских собраний (консультаций) по проблемам введения ФГОС ДО 
	Октябрь 
2013-2015
	Родительские собрания
	Заведующий
Заместитель заведующего

	4.
	Организация публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	2014-2015 гг.
	Публичный отчет
	Заведующий
Заместитель заведующего

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

	1.
	Обеспечение материально-технической базы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	Сентябрь 
2013- 
август
2014
	Заявка на приобретение необходимых материалов
	Заведующий
Заместитель заведующего по АХР


	2.
	Обеспечение реализации требований ФГОС ДО развивающей предметно-пространственной средой  групп /участка
	Сентябрь 
2013- 
август
2014
	Заявка на приобретение необходимых материалов
	Заведующий
Заместитель заведующего по АХР
Заместитель заведующего

	3.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы МБДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
	Сентябрь 
2013- 
август
2014
	Заявка на приобретение необходимых материалов, на ремонтные работы
	Заведующий
Заместитель заведующего по АХР



[bookmark: _GoBack]
