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Пояснительная записка


Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой ПМ.04. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации, утвержденной приказом директора №203-ОД от 03.09.2015 г. и примерной программой, утвержденной приказом директора №50-ОД от 17.05.2011 г.
Практические работы следует выполнять во взаимосвязи с другими общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
Рабочей программой ПМ.04. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации предусмотрено выполнение 15 практических работ. Все работы выполняются в одной рабочей тетради в виде отчета и сдаются преподавателю для проверки в установленные сроки. 
Практические работы должны быть выполнены и защищены в 1-м семестре до экзаменационной сессии и являются основанием допуска к экзамену по ПМ.04. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.
По каждой теме практической работы студенты изучают теоретический материал, используя рекомендованную учебную и справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты лекций теоретических занятий.
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Задание на практическую работу №1
По ПМ.04. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.
Раздел 1. Планирование работы машинно-тракторного парка

Тема: Выбор и обоснование марочного состава тракторов и сельскохозяйственных машин
	№ варианта
	Наименование
с/х культуры
	Площадь, га

	1
	Ячмень
	300

	2
	Озимая пшеница
	250

	3
	Картофель
	150

	4
	Кукуруза на силос
	200

	5
	Однолетние травы на сенаж
	400

	6
	Овес
	330

	7
	Многолетние травы на сено
	500

	8
	Яровая пшеница
	350

	9
	Озимая рожь
	200

	10
	Кормовые корнеплоды
	130

	11
	Однолетние травы на зеленый корм
	240

	12
	Многолетние травы на сенаж
	380

	13
	Однолетние травы на сено
	360

	14
	Картофель
	260

	15
	Озимая пшеница
	300

	16
	Ячмень
	400

	17
	Кукуруза на силос
	340

	18
	Однолетние травы на сенаж
	320

	19
	Овес
	280

	20
	Многолетние травы на сено
	400

	21
	Озимая рожь
	360

	22
	Яровая пшеница
	370

	23
	Кормовые корнеплоды
	150

	24
	Однолетние травы на зеленый корм
	440

	25
	Многолетние травы на сенаж
	460

	26
	Однолетние травы на сено
	480

	27
	Кукуруза на силос
	310

	28
	Картофель
	240

	29
	Ячмень
	500

	30
	Овес
	380

	31
	Озимая рожь
	270
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Суздаль,  2015
Практическая работа №1

Тема: Выбор и обоснование марочного состава тракторов и сельскохозяйственных машин

Цель работы: студенты должны понять принцип комплектования МТП; научиться выбирать состав МТП.

Студенты должны знать: основы организации машинно-тракторного парка;
методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений;
должны уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.

Учебно-наглядные пособия и ТСО: инструкционные карты, задания, справочники, вычислительная техника.

Задание: выполнить подбор состава МТП по варианту №____, сделать вывод по работе. (Задание на ПР№1.docx)

Исходные данные:
	№ варианта
	Наименование
с/х культуры
	Площадь, га

	1
	2
	3

	


	
	




Методика выполнения работы:

Выбор и обоснование марочного состава тракторов и сельскохозяйственных машин для подразделения хозяйства определяются природными условиями зоны нахождения хозяйства; хозяйственными условиями; размещением полей; характером производства; требованием обеспечения комплексной механизации возделывания  культур.
При определении состава МТП для подразделения хозяйства необходимо руководствоваться следующими основными требованиями:
1. В состав парка должны входить машины, которые обеспечивают наивысшую производительность выполнения работ; высокое качество проведения работ с соблюдением всех агротребований.
2. Машин каждого типа должно хватать для выполнения всех работ в полном объеме и в установленные агротехнические сроки.
3. Состав МТП должен быть подобран так, чтобы производство всей запланированной продукции требовало бы наименьших затрат.
4. Входящие в состав парка машины должны быть подобраны таким способом, чтобы складывалась система машин, которая обеспечивала бы комплексную механизацию в целом.
5. В состав парка должно входить как можно меньше машин разных марок одного назначения.
В практической работе №1 необходимо разработать технологию возделывания: (производства) сельскохозяйственной культуры __________________________________. Технология возделывания сельскохозяйственной культуры включает в себя последовательный перечень операций с указанием условий и средств их выполнения. Число и характер производственных (технологических) операций зависит от агротехники и комплекса машин, применяемых при возделывании данной культуры. Всякая культура требует соответствующих способов обработки почвы посева и уборки, обусловленных биологическими способностями роста и развития растений, почвы и климата.
В таблицу 1 заносятся технологические операции по возделыванию сельскохозяйственной культуры ____________________________ в хронологическом порядке (графа 2). Затем для каждой с/х операции подбирается состав агрегата: марка трактора, сцепки и с/х машин (графы 3, 4 и 5). В графе 6 указывается необходимое количество машин в агрегате.
Подбор машин необходимо начинать с энергетических средств: тракторов, автомобилей, самоходных машин, на которые приходится наибольшая стоимость парка и эксплуатационных расходов. Сельскохозяйственные машины подбирают в соответствии с выбранными марками тракторов таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность и экономичность работы агрегата. Количество машин в агрегате п (графа 6) принимается на основании рекомендаций с учетом конкретных условий работы так, чтобы обеспечить оптимальную загрузку трактора, максимальную производительность и экономичность.
Результаты выбора марочного состава МТП подразделения необходимо представить в виде таблицы 1.
Таблица 1 –  Состав МТП подразделения для возделывания с/х культуры ______________________________________________________________
	№
	Наименование операции
	Состав агрегата

	
	
	Марка трактора
	Марка сцепки
	Марка с/х машин
	Количество машин в агрегате

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Вывод: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка:_________________________________________
Дата: ___________________________________________
Подпись: _______________________________________



Практическая работа №2

Тема: Разработка плана механизированных работ по возделыванию сельскохозяйственной культуры

Цель работы: студенты должны понять принцип комплектования МТП; научиться выбирать и рассчитывать состав МТП.

Студенты должны знать: основы организации машинно-тракторного парка;
методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений;
должны уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.

Учебно-наглядные пособия и ТСО: инструкционные карты, задания, справочники, вычислительная техника.

Задание: выполнить подбор и расчет состава МТП по варианту №____, сделать вывод по работе.
Исходные данные:
	№ варианта
	Наименование
с/х культуры
	Площадь, га

	1
	2
	3

	


	
	




Методика выполнения работы:

Практическая работа №2 является продолжением ПР №1. В данной работе необходимо составить план механизированных работ по возделыванию с/х культуры.
План механизированных работ по возделыванию с/х культуры ________________________________ служит для определения необходимого количества тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, рабочих и ТСМ.  



Таблица 2 - ПЛАН МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ по возделыванию _________________________________________________
	№
	Наименование работ
	Объем работ, Q га, т
	Агротехни-ческий срок
	Продолжительность работы в сутки, Тс, ч
	Количество смен работы, Ксм
	Состав агрегата
	Производительность агрегата за смену, Wсм
	Требуется для выполнения всего объема работ
	Норма расхода топлива, gн

	
	
	
	Календарный, Дк
	Количество рабочих дней,Др
	
	
	Марка трактора
	Марка сцепки
	Марка с/х машины
	Количество машин в агрегате, nм
	
	Тракторов, nтр
	Сцепок, nсц
	с/х машин, nсхм
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



На основе таблицы 1 –  «Состав МТП подразделения для возделывания с/х культуры» составляется план механизированных работ по возделыванию с/х культуры.
Работы в таблицу 2 заносятся в хронологическом порядке из технологических карт. При заполнении таблицы  необходимо правильно, в строгом соответствии с агросроками занести все работы из технологических карт и не допустить ошибок, т.к. план механизированных работ является основой для построения графиков машиноиспользования тракторов.
Данные для заполнения граф 2, 8, 9, 10, 11 выбираются из таблицы 1 практической работы №1.
Каждому виду работ присваивается порядковый номер-шифр (графа 1). 
Объем работы (графа 3) устанавливается в соответствии с площадью, занимаемой данной культурой (га) или принятыми показателями (Т; Т*KM).
Календарные сроки начала выполнения работ (графа 4) выбираются оптимальные для данного района расположения хозяйства. В графе 5 приводится продолжительность выполнения технологической операции в рабочих днях.
Продолжительность работы агрегата в течение суток Тс (графа 6) устанавливается с учетом характера выполняемой работы и объема работы Тс - принимают равной 7, 10 или 14 часам при двухсменной или 21 часу при трехсменной работе.
Количество смен за сутки Ксм (графа 7) определяется отношением  продолжительности работы агрегата в сутки Тс  к продолжительности одной смены Тсм  (7 часов).        Ксм = Тс / Тсм
Количество тракторов nтр (гр.13), необходимых для выполнения с/х операций, определяется по формуле:
     nтр = Q / (Кcм*Dр*Wсм)
Если в агрегате с трактором для присоединения с/х машин используется сцепка, то количество сцепок nсц (гр.14) равно количеству тракторов nтр.
Количество необходимых  машин nсхм для выполнения  операций (гр.15) определяется умножением количества тракторов nтр (гр.13) на количество машин в агрегате (гр.11)
nсхм = nтр х nм

Расчет количества тракторов и с/х машин:
1. nтр =	nсхм =
2. nтр =	nсхм =
3. nтр =	nсхм =
4. nтр =	nсхм =
5. nтр =	nсхм =
6. nтр =	nсхм =
7. nтр =	nсхм =
8. nтр =	nсхм =
9. nтр =	nсхм =
10. nтр =	nсхм =
11. nтр =	nсхм =
12. nтр =	nсхм =
13. nтр =	nсхм =
14. nтр =	nсхм =
15. nтр =	nсхм =
16. nтр =	nсхм =
17. nтр =	nсхм =
18. nтр =	nсхм =
19. nтр =	nсхм =
20. nтр =	nсхм =
21. nтр =	nсхм =
22. nтр =	nсхм =
23. nтр =	nсхм =
24. nтр =	nсхм =
25. nтр =	nсхм =
26. nтр =	nсхм =
27. nтр =	nсхм =
28. nтр =	nсхм =
29. nтр =	nсхм =
Вывод: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка:_________________________________________
Дата: ___________________________________________
Подпись: _______________________________________





















Практическая работа №3-4

Тема: Разработка плана механизированных работ на период

Цель работы: студенты должны понять принцип разработки плана механизированных работ; научиться разрабатывать план механизированных работ.
Студенты должны знать: методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений;
должны уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации; планировать работу исполнителей;
Учебно-наглядные пособия и ТСО: инструкционные карты, задания, справочники, вычислительная техника.
Задание: разработать план механизированных работ на период по данным практических работ №1 и №2, сделать вывод по работе.

Методические указания по выполнению работы:
На основании данных практических работ №1 и №2 необходимо разработать план механизированных работ на период по заданию преподавателя.
План механизированных работ на заданный период (весенний, летний или осенний) служит для определения необходимого количества тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, в рабочих и ГСМ.  
На основе планов механизированных работ по возделыванию культур (ПР №2) составляется план механизированных работ по подразделению хозяйства на определенный период года (весенний, летний или, осенний).
Работы в таблицу 3 заносятся в хронологическом порядке из планов механизированных работ по возделыванию культур на определенный период года вне зависимости от культуры. При заполнении таблицы  необходимо правильно, в строгом соответствии с агросроками занести все работы из планов механизированных работ по возделыванию культур и не допустить ошибок, т.к. план механизированных работ является основой для построения графиков машиноиспользования тракторов.

Таблица 3 - ПЛАН МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ на___________________________ период
	Номер работ
	Наименование работ
	Объем
работ
	Агротехни-ческий
срок
	Продолжительность работы в сутки, Тс
	Количество смен за сутки, Ксм
	Состав агрегата
	Производитель-ность агрегата
	Расход топлива
	Требуется для выполнения всего объема
	Выполнено нормо-смен всего, nнсм

	
	
	В физических единицах, Q
	В условных единицах, Иэ
	Календарный, Дк
	Количество рабочих дней, Др
	
	
	Марка трактора
	Марка сцепки
	Марка сельхоз. машины
	Количество машин 
в агрегате, nм
	За 7-ми часовую смену, Wсм
	За сутки, Wс
	За агросрок, Wа
	Норма расхода топлива, qн
	На весь объем работ, G
	Тракторов, nтр
	Сцепок, nсц
	С/х машин, nсхм
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Данные для заполнения граф 2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,16,18,19,20 выбираются из планов механизированных работ по возделыванию культур (ПР №2).
Если совпадают наименования работ, агросроки их выполнения, составы агрегата, нормы выработки и расхода топлива, то объем данных работ суммируется и операция записывается в графу  2 один раз.
Выработка агрегата за сутки     (графа 14)
Wc = Wcм  * Ксм      
Wc =  
определяется произведением сменной производительности  (гр. 13) и количества смен работы в сутки (гр.8).
Выработка агрегата за агросрок  (гр.15) равна произведению (гр.14) и количества рабочих дней Др (гр.6)   
Wa = Wc *Др
Wa =
Расход топлива на весь объем работы  G (гр.17 = гр.16 * гр.3) определяется произведением нормы расхода (qн ) и объема работы: 
G = qн * Q
G =
Количество выполненных на данной работе нормосмен (гр.21) определяется как частное от деления запланированного объема работ (гp.3) на норму выработки агрегата за 7-ми часовую смену Wсм (гр13):                        
nн.см = Q / Wсм
nн.см =
Объем работ в условных эт.га  (гр.4) при выполнении данной операции определяется произведением количества нормо-смен nн.см (гр.21) на эталонную сменную выработку трактора  Кэ (приложение).
Uэ = nн.см* Кэ
Uэ = 

Вывод: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка:_________________________________________

Дата: ___________________________________________

Подпись: _______________________________________

























Практическая работа №5-6

Тема: Построение графиков машиноиспользования

Цель работы: студенты должны понять принцип построения графиков машиноиспользования; научиться строить графики машиноиспользования.

Студенты должны знать: методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений; методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
должны уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации; планировать работу исполнителей.

Учебно-наглядные пособия и ТСО: инструкционные карты, задания, справочники, вычислительная техника.
Задание: построить графики машиноиспользования по данным практических работ №3 и №4, сделать вывод по работе.

Методические указания по выполнению работы:
Цель построение графиков загрузки - выявить максимальную потребность в тракторах каждой марки в напряженные периоды сельскохозяйственных работ и путем корректировки графиков установить их максимально необходимое количество, которое позволит выполнить запланированные работы в оптимальные агротехнические сроки.
Построение графиков загрузки тракторов в практической работе проводят для двух марок тракторов наиболее загруженных. Количество тракторов других марок определяют по плану механизированных работ. 
Графики машиноиспользования (загрузки) тракторов строятся по данным плана механизированных работ (таблицами). В прямоугольных осях координат по оси абсцисс откладывается время года в календарных днях, а по оси ординат количество тракторов. Для каждой оси выбирается свой масштаб, который соответствует продолжительности периода и количеству тракторов (например: 1день - 5мм; 1трактор – 20 мм или одна ячейка).
График строится в следующей последовательности: по оси абсцисс откладываются количество рабочих дней, требующихся для выполнения операции, точка «а» срок начала операции (число, месяц), точка «а1» - дата окончания операции; точка «в» и «в1» - количество тракторов, необходимых для выполнения операции (гр.18);  в центре полученного прямоугольника, а – а1 – в – в1  , указываем порядковый номер операции. Остальные  операции, выполняемые данной маркой тракторов, откладываем на графике загрузки аналогичным способом. Операции, совпадающие по срокам, откладываются на графике суммарным итогом, т.е. от предыдущего значения количество тракторов.       
Графики загрузки строятся на формате А-4 (210х294 мм).
После построения графика загрузки тракторов будут иметь периоды с максимальной (пиковой) загрузкой и недогрузкой. Чтобы снизить максимальное количество тракторов до минимально необходимого, следует произвести корректировку графиков загрузки. Корректировка графиков загрузки тракторов может быть выполнена следующими способами:
1 способ - изменением сроков выполнения отдельных работ, в пределах установленных агротребованиями.
2 способ - уменьшением количества тракторов за счет увеличения продолжительности рабочего дня (2 или 3 сменная работа), если это ухудшает качество работы.
3 способ - частичным перераспределением объема работ между тракторами различных марок. При этом необходимо учитывать загруженность этих марок тракторов и возможность выполнения работы этой маркой трактора. 
Результаты корректирования графиков загрузки тракторов и все связанное с этим изменения необходимо отразить в плане механизированных работ.


Корректировка графика №1:____________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Корректировка графика №2:____________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка:_________________________________________

Дата: ___________________________________________

Подпись: _______________________________________



Практическая работа №7

Тема: Расчет потребности в тракторах и сельхозмашинах

Цель работы: студенты должны понять принцип расчета потребности в тракторах и сельхозмашинах; научиться производить расчет потребности в тракторах и сельхозмашинах.

Студенты должны знать: основы организации машинно-тракторного парка; методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений;
должны уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.

Учебно-наглядные пособия и ТСО: инструкционные карты, задания, справочники, вычислительная техника.

Задание: произвести расчет потребности в тракторах и сельхозмашинах по данным практических работ №3, №4, №5 и №6 сделать вывод по работе.

Методические указания по выполнению работы:

1.Расчет потребности в тракторах

После корректировки графиков машиноиспользования определяют потребность в тракторах данной марки по максимальной загрузке. Количество тех марок тракторов, для которых не строятся графики машиноиспользования, определяется непосредственно по плану механизированных работ по наиболее напряженному периоду их загрузки.
Списочное (инвентарное) или действительно необходимое количество тракторов nинв. должно быть несколько больше в связи с неизбежностью их простоя на плановых технических  обслуживаниях  и ремонтах.                                  
nинв = nтр / Ктг
Ктг  - коэффициент технической готовности тракторов, учитывающий простои на ремонте и плановом ТО, при расчетах принимаем 0,85-0,92.

2.Расчет потребности в сельскохозяйственных машинах

Количество сельскохозяйственных машин, необходимо для выполнения запланированного объёма работ, определяется из граф 19 и 20 плана механизированных работ,  из графиков машиноиспользования.
Для этого  устанавливают периоды наибольшей потребности (пиковой нагрузки) по каждой марки с/х машин и потребное количество машин для подразделения хозяйства.
Потребное количество машин, применяемых, только на одном виде работ и в один период, определяется непосредственно из граф 19, 20 таблицы 2.
Для машин, которые работают на различных операциях, количество определяется суммированием всех машин по данной марке по операциям, у которых совпадают сроки их выполнения.
При этом следует учитывать, что машины одних и тех же марок используются в разные периоды года, и чтобы определить количество машин верно, необходимо правильно выбрать периоды их максимальной загрузки.
Потребность подразделения в машинах всех марок представляется в виде таблицы.
Таблица 4 – Потребность подразделения в с/х машинах
	№
	Наименование машин
	Марка машин
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Вывод: ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оценка:_________________________________________
Дата: ___________________________________________
Подпись: _______________________________________




Практическая работа №8

Тема: Расчет потребности в ТСМ

Цель работы: студенты должны понять принцип расчета потребности в ТСМ; научиться производить расчет потребности в ТСМ.

Студенты должны знать: основы организации машинно-тракторного парка; методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений;
должны уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.

Учебно-наглядные пособия и ТСО: инструкционные карты, задания, справочники, вычислительная техника.

Задание: произвести расчет потребности в ТСМ по данным практических работ №3, №4, №5 и №6 сделать вывод по работе.

Методические указания по выполнению работы:

В данной практической работе определяется количество основного и пускового топлива, смазочных материалов требуемых для работы МТП на планируемый период.
Потребность в основном топливе определяется суммированием показателей графы 17 плана механизированных работ  (ПР № 3-4) по маркам тракторов, автомобилей, самоходных машин, комбайнов, а количество смазочных материалов и пускового бензина определяется в процентном отношении к расходу основного топлива (прил.)




Таблица 5 – Потребность в ТСМ
	Наименование ГСМ

	Потребность в ТСМ тракторов 
(марки тракторов)
	Итого требуется, кг

	
	
	
	
	
	

	Дизельное топливо (бензин)
	
	
	
	
	

	
	%
	кг
	%
	кг
	%
	кг
	%
	кг
	

	Дизельное масло
Автол
Солидол
Трансмиссионное масло

Пусковой бензин
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Вывод: ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка:_________________________________________
Дата: ___________________________________________
Подпись: _______________________________________







Практическая работа №9-10

Тема: Расчет показателей машиноиспользования

Цель работы: студенты должны понять принцип расчета показателей машиноиспользования; научиться производить расчет показателей машиноиспользования.
Студенты должны знать: основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных подразделений;
должны уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.
Учебно-наглядные пособия и ТСО: инструкционные карты, задания, справочники, вычислительная техника.
Задание: произвести расчет потребности в ТСМ по данным практических работ №3, №4, №5, №6, №7 и №8, сделать вывод по работе.

Методические указания по выполнению работы:
Показатели использования МТП определяются с целью его характеристики, уровня использования и сравниваются с нормативными значениями. Расчет показателей использования МТП проводится по данным практических работ №3, №4, №5, №6, №7 и №8.
1) Общий объем механизированных работ (Uэ) в условных гектарах.
Объем работ по маркам тракторов находится суммированием  объемов работ в условных эталонных гектарах отдельно по тракторам каждой марки (графа 5) . Общий объем механизированных работ по всему парку тракторов определяется суммированием объемов механизированных работ по каждой марке трактора:
        Uэ = Uэ1 + Uэ2 + Uэ3 ………..
Uэ1 = 
Uэ2 = 
Uэ3 = 
Uэ4 = 
Uэ5 = 
Uэ = 
2) Общее количество условных эталонных тракторов:
 nу = nф1 * Кэ1 + nф2 * Кэ2 ………..
Где  nф1 nф2 nфн – количество физических тракторов по маркам (ПР №7);
  Кэ1 Кэ2 Кэн  - коэффициент перевода физических тракторов в условные.
nу =
3) Использование тракторов по времени.
Для удобства расчета показателей на основании «Плана механизированных работ» составляется таблица 5, в которую заносятся сводные показатели использования тракторов по маркам.
Таблица 6 – Сводные показатели использования тракторов
	Марка трактора
	Выполнено по маркам тракторов
	Расход топлива, Gтi

	
	Дней, Дрi
	Часов, Тчi
	Смен, Nсмi
	У.эт.га, Uэi
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Среднее число часов работы трактора каждой марки за планируемый период:
Тсрi = Тчi / nфi
где  Тчi   -  число часов работы трактора за период, ч.
Тср1 =
Тср2 =
Тср3 =
Тср4 =
Тср5 =
Среднее число смен работы трактора за период:
nсмi = Nсмi / nфi
nсм1 =
nсм2 =
nсм3 =
nсм4 =
nсм5 =
Среднее число дней работы трактора каждой марки за период:
Дсрi = Дрi /nфi
где Дрi – число дней работы трактора за период.
Дср1 =
Дср2 =
Дср3 =
Дср4 =
Дср5 =
Коэффициент сменности по маркам тракторов определяется по формуле:     Ксмi = nсмi / Дсрi
Ксм1 =
Ксм2 =
Ксм3 =
Ксм4 =
Ксм5 =
4) Удельная наработка в условных эталонных гектарах:
а) на физический трактор за период:
Wпфi = Uэi / nфi
 где Uэ – наработка в условных эталонных гектарах 	тракторами марки.
Wпф1 =
Wпф2 =
Wпф3 =
Wпф4 =
Wпф5 =
б) на условный эталонный трактор за период:
Wпуф = Uэ / nу
	       Wпу =
 в) на физический трактор за смену:
Wсмi = Uэi / Nсмi
Wсм1 = 
Wсм2 =     
Wсм3 =     
Wсм4 =     
Wсм5 =     
г) на условный трактор за смену:
Wсму = Uэ / (nу  * nсм)
nсм = nсм1 + nсм2 + … + nсмn
nсм =
Wсму = 
5) Массовый расход  топлива на один условный эталонный гектар по маркам тракторов: 
qwi = Gтi / Uэi
        где  Gт -  суммарный расход топлива тракторами каждой марки, кг.
qw1 =
qw2 =
qw3 =
qw4 =
qw5 =
На один условный эталон га по парку тракторов:
                     qw = Gт/Uэ
       где  Gт – суммарный расход топлива всеми  тракторами за период, кг.
qwi =
6) Коэффициент использования тракторов            
  Киi = Дсрi/ Дкi
     где  Дсрi – среднее количество дней работы тракторов данной марки;
 Дкi – календарное количество дней работы тракторов. Определяется по плану механизированных работ и графику машиноиспользования.
Ки1 =	Ки4 =
Ки2 =	Ки5 =
Ки3 =
7) Плотность механизированных работ:
m = Uэ /Fn	m =
где  Fn –общая площадь пашни подразделения, га.
8) Энергообеспеченность :
Эга = Nei*nфi /Fn 	Эга =
где  Nei – номинальная эффективная мощность двигателей тракторов,      соответствующих марок, кВт.
Полученные результаты расчетов по определению показателей использования тракторов подразделения необходимо сравнить с фактическими  или нормативными показателями использования тракторов и сделать выводы о работе планируемого парка тракторов, то есть  о целесообразности предлагаемой в проекте организации использования МТП подразделения.
 Вывод: ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Оценка:_________________________________________
Дата: ___________________________________________
Подпись: _______________________________________

Практическая работа №11-12

Тема: Решение ситуаций, связанных с учетом, регистрацией и списанием машин

Студенты должны знать: основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных подразделений;
должны уметь: планировать работу исполнителей; подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала.
Контрольные вопросы:
1. Роль техников в эффективной работе инженерно-технической службы по эксплуатации МТП.
2. Организация материально-технического снабжения.
3. Порядок учета, регистрации и списания машин.
Литература:
1. Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-тракторного парка. М.:КолосС, 2003.
2. Зангиев А.А., Скороходов А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка. М.: КолосС, 2006.
3. Сельскохозяйственная техника. Каталог. М.: ФГНУ Росагроинформтех,
4. Экономика сельского хозяйства и менеджмент. Под ред. Г.А. Петраневой. М.: Академия, 2006.


Методические указания

Образец акта списания форма ОС-4
Заполнение титульного листа:
· Наименование предприятия и подразделение, из которого списывается объект;
· Основание – приказ или распоряжение директора, указывается его номер и дата;
· Материальное ответственное лицо – фамилия, инициалы, табельный номер;
· Номер и дата акта списания;
· Причина списания – моральный износ, физический износ, механические повреждения и пр.
Оформление 1 раздела:
Информация об основном средств на момент списания:
1 – название и марка объекта.
2,3 – номера: по инвентарной карточке и по заводскому паспорту.
4,5 – даты выпуска и принятия к учету.
6 – период, в течение которого объект эксплуатировался с начислением амортизации. То есть периоды, когда амортизация не начислялась не учитываются (модернизация, консервация).
7 – стоимость, по которой основное средство было принято к бухгалтерскому учету, если проводилась переоценка, то здесь пишется восстановительная стоимость, полученная в результате переоценки.
8 – величина начисленной амортизации с начала использования.
9 – остаточная стоимость (гр. 7 минус гр.8).
Оформление 2 раздела:
Краткая характеристика списываемого объекта основных средств:
· Наименование объекта;
· Количество;
· Содержание драгоценных камней и металлов.
По итогам заполненных разделов формы ОС-4 и на основании осмотра и оценки основного средства комиссия пишет свое заключение о необходимости списать актив по определенной причине. Пример написания заключения можно посмотреть в образце, представленном ниже.
Вся сопровождающая документация прикладывается к оформленному акт списания ОС-4, перечень прилагаемых документов приводится в одноименном поле.
Председатель комиссии и все его члены подписывают составленный акт.
Оформление 3 раздела:
При списании объекта основных средств при необходимости проводится демонтаж, этот процесс может сопровождаться определенными затратами, которые следует отразить в третьем разделе бланка акта ОС-4:
1 — Вид работ, связанных с выбытием.
2 — Документ, на основании которого выполняются эти работы.
3 – стоимость работ.
4,5 – корреспондирующие счета по списанию затрат.
Одновременно с этим в процессе разборки и демонтажа от объекта могут остаться какие-то детали, материалы, которые можно принять к учету и в дальнейшем использовать, такого рода поступления отражаются также в разделе 3 бланка формы ОС-4.
7 – название материальных ценностей.
8 – номер по номенклатуре предприятия.
9 – единица измерения данных ценностей.
10 – количество.
11,12 – стоимость единицы и общая стоимость принимаемых к учету ценностей.
13,14 – корреспондирующие счетов по принятию объекта к учету.
Данные графы заполняются бухгалтером, который по результатам заполненной таблицы третьего раздела считает прибыль или убыток от списания основного средства.
Вывод: ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Оценка:_________________________________________
Дата: ___________________________________________
Подпись: _______________________________________








Практическая работа №13

Тема: Оформление первичных документов

Студенты должны знать: правила первичного документооборота, учета и отчетности;
должны уметь: планировать работу исполнителей; инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; оценивать качество выполняемых работ.

Контрольные вопросы:
1. Роль техников в эффективной работе инженерно-технической службы по эксплуатации МТП.
2. Организация материально-технического снабжения.
3. Порядок учета, регистрации и списания машин.

Литература:
1. Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Эксплуатация машинно-тракторного парка. М.:КолосС, 2003.
2. Зангиев А.А., Скороходов А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка. М.: КолосС, 2006.
3. Сельскохозяйственная техника. Каталог. М.: ФГНУ Росагроинформтех,
4. Экономика сельского хозяйства и менеджмент. Под ред. Г.А. Петраневой. М.: Академия, 2006.


Методические указания
1. Форма путевого листа трактора N 412-АПК предназначена для того, чтобы вести учет сделанной работы трактором на рабочем объекте. По всем нормативным правилам выпускать трактор на работу без путевого листа категорически запрещается.
Во избежание подделки путевого листа, их выпускаются под строгим контролем, и каждый из них имеет свой порядковый номер.
Заполнение
Лицевая часть листа, предназначена для того, чтобы писать в ней задание, которое будет выполнять тракторист на рабочем объекте. На этой странице присутствуют следующие строки: кто будет управлять трактором, где берется груз и куда доставляется.
Также здесь указывается расстояние, количество перевозок, класс и название груза. На этой странице ставится заключения механика по состоянию спецмашины. Только после его разрешения трактор может двинуться в путь. Кроме механика свою подпись должен поставить человек, который будет управлять трактором, он должен подтвердить, что машина принятая им, находится в исправном состоянии.
Обратная сторона листа, предназначена для того, чтобы фиксировать на ней все результаты работы. Сюда входят следующие строки:
· куда и откуда был доставлен груз,
· название, время отправления и прибытия,
· название груза,
· заказчик,
· единица измерения, шифр аналитического, синтетического учета работы и шифр основной.
Кроме этого водитель должен указать здесь штрафы, количество часов, количество груза, тоннаж и километраж. Также оплата, смены, пробег транспорта и расход топлива. Все это вносится в процессе выполнения работы.
После работы в лист вносится вся необходимая информация о машине, а именно, остаток горючего при выезде с гаража, сколько было заправлено и сколько осталось при въезде в гараж. Также сюда вносится информация о техническом состоянии трактора. Это необходимо для того, чтобы выявить неисправности.
После это путевой лист вносится в накопительную ведомость, которая необходима для учета затрат предприятия.

2. Учетный лист тракториста-машиниста. Форма 411-АПК – документ, который применяется для учета работ, выполненных тракторами, комбайнами и иными самоходными машинами.
Данный документ открывается персонально на каждого тракториста-машиниста и в нем ведется учет выполненных водителем работ на определенный срок (до 25 дней). В документе фиксируются данные о выполненных в течение конкретного дня работах (сколько отработано часов, состав агрегата машины, условия выполнения работы, начисленная оплата труда, расход горючего (по норме, а так же фактически) и т.д.
Данный документ подписывают ответственные лица, т.е. тракторист-машинист, бригадир и агроном. Заполненный документ формы 411-АПК передается на утверждение руководителю конкретного подразделения предприятия. После того, как документ будет утвержден, его необходимо направить в бухгалтерию, где основные данные, указанные в документе переносятся в специальную накопительную ведомость, а так же ведомость учета затрат.К учетным листам тракториста-машиниста так же прилагаются реестры, путевки, специальные талоны на отправку зерна для начисления оплаты за продукцию, которая была получена.
Вывод: ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Оценка:_________________________________________
Дата: ___________________________________________
Подпись: _______________________________________










Практическая работа №14-15
Тема: Расчет потребного количества ПС. Построение графиков движения ПС.

Задание:  выполнить расчет потребного количества подвижного состава по варианту №.
Исходные данные для выполнения практической работы №14-15 приведены в таблице №1.
Методика выполнения работы:

1. Расчет потребного количества ПС.
Производительность транспортных средств характеризуется количеством перевезенных грузов (т) или работой (ткм), выполненной за единицу времени (т/рейс, ткм/рейс).
За один рейс транспортный агрегат перевезет груза:
Рр = qн*kг.ст*lгр.
Рр =
где qн – номинальная грузоподъемность автомобиля, т;
kг.ст – статический  коэффициент использования грузоподъемности;
lгр - расстояние перевозки, на которое транспортируют груз, км.
Дневная производительность автомобиля (ткм/дн):
Рсут = qн*kг.ст*lгр*nр, 
Рсут =
где nр – количество рейсов автомобиля за рабочий день.
nр = Тдн*τр/tр, 
nр =
где Тдн – продолжительность рабочего дня, ч;
τр – коэффициент использования рабочего времени;
tр – время рейса, ч.
tр = tп + tр + tоф +  lх/vх + lгр/vг, 
tр =
где tп – затраты времени на погрузку автомобиля, ч;
tр – затраты времени на разгрузку автомобиля, ч; (tр – для самосвалов от 3 до 8 минут)
tоф – время оформления документации, ч; (5…10 минут)
vх и vг – средняя скорость движения автомобиля без груза и с грузом, км/ч.
Количество рейсов за рабочий день округляют до целого числа.
Общий объем транспортной работы в день:
Роб = Qоб*lгр 
Роб =
где Qоб – общая масса груза, т.
Определяем эксплуатационное количество автомобилей, необходимых для выполнения плана перевозок:
mэксп = Роб/Рсут *Кт,
mэксп =
где Роб – общий объем транспортной работы, т*км;
Рсут – дневная производительность одного автомобиля, ткм/дн;
Кт – коэффициент технической готовности парка,
Суточный пробег автомобиля:
Lсут = 2*nр*lср + (l`o + l``o – lср), км, 
Lсут =
где nр – количество рейсов за рабочий день;
lср – среднее расстояние перевозки груза, км; 
lср = (lгр + lх)/2
lср =
l`o и l``o – нулевые пробеги в начале и конце смены, км.
l`o = 1…3 км.
l``o = l`o + lср
Определяем величину коэффициента использования пробега за день работы автомобиля:
kпр = nр*lср/Lсут.
kпр =

2. Организация работы транспортного агрегата.
В этом разделе практической работы необходимо построить графики движения транспортных средств.
Для ритмичной работы транспортных средств и для согласования работы погрузочно-разгрузочных средств и подвижного состава при перевозках грузов составляют графики движения транспортных агрегатов.
График строят в координатах «путь-время»: по оси абсцисс в соответствии с принятым масштабом откладывают время в часах, необходимое для движения от гаража до пункта загрузки tо (нулевой пробег), загрузки транспорта tп, движения с грузом tгр, разгрузки tр, оформления документации tоф и движения без груза tх, а по оси ординат – путь L в км, пройденный транспортным агрегатом.
Отложив по оси абсцисс время движения до пункта загрузки tо (точка О), по оси ординат отмечают соответствующее расстояние lо (точка F). На пересечении линий, проведенных из точек О и F, параллельных осям ординат и абсцисс, получим точку К, соответствующую прибытию транспортного агрегата в пункт погрузки. Затем по оси абсцисс откладываем время, затраченное на погрузку – tп (точка В) и время движения с грузом tгр (точка А), а по оси ординат – расстояние перевозки груза lг (точка Е). На пересечении линий, проведенных через точки А и Е, параллельных соответствующим осям координат, получим точку С. 
Линия ВС отображает движение транспортного агрегата на пути L, а каждая точка на ней соответствует данному времени и пройденному пути. Отрезки  по оси абсцисс tр и tоф показывают простои под разгрузкой и при оформлении документов. Линия DF представляет собой движение транспортной единицы в обратном направлении, которая строится аналогично линии ВС. 




Вывод: ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Оценка:_________________________________________
Дата: ___________________________________________
Подпись: _______________________________________

Задание:  выполнить расчет потребного количества ПС и построить графики движения по варианту №.
    Таблица 1 -  Исходные данные для выполнения практической работы №14-15
	№ п/п
	Показатели
	
	Значение показателя по варианту

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Марка автомобиля
	ГАЗ-53Б
	ГАЗ-САЗ-3507
	ГАЗ-САЗ-4509
	ЗИЛ-ММЗ-4502
	ЗИЛ-ММЗ-4505
	ЗИЛ-ММЗ-45067
	ЗИЛ-ММЗ-4516
	КамАЗ-55111

	2
	Наименование груза
	Пшеница
	Картофель
	Рожь
	Навоз (сухой)
	ЖБИ
	Минеральные удобрения
	Силос
	Кирпич

	3
	Общая масса груза, Qоб, т
	120
	140
	150
	110
	180
	160
	200
	270

	4
	Расстояние перевозки, lгр, км
	9
	7
	8
	6
	20
	35
	10
	20

	5
	Продолжительность рабочего дня, Тдн
	8
	7
	10
	12
	8
	9
	10
	10

	6
	Коэффициент использования рабочего времени, τр
	0,8
	0,85
	0,9
	0,89
	0,81
	0,88
	0,82
	0,88

	7
	Коэффициент технической готовности парка, Кт
	0,9
	0,89
	0,88
	0,87
	0,86
	0,85
	0,84
	0,9

	
	

	№ п/п
	Показатели
	Значение показателя по варианту
	

	
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16/17

	1
	Марка автомобиля
	Урал-5557
	МАЗ-5551
	КамАЗ-5511
	КамАЗ-55102
	КамАЗ-55111
	КрАЗ-6510
	ГАЗ-3531
	ГАЗ-САЗ-4509

	2
	Наименование груза
	Глина
	Песок
	Глина
	Зеленая масса
	Кирпич
	Гравий
	Силос
	Песок/
Глина

	3
	Общая масса груза, Qоб
	220
	230
	250
	210
	240
	280
	110
	300/240

	4
	Расстояние перевозки, lгр
	18
	15
	14
	8
	25
	40
	12
	11/12

	5
	Продолжительность рабочего дня, Тдн
	8
	10
	9
	7
	8
	9
	10
	8/7

	6
	Коэффициент использования рабочего времени, τр
	0,87
	0,83
	0,84
	0,86
	0,91
	0,92
	0,78
	0,77/0,8

	7
	Коэффициент технической готовности парка, Кт
	0,83
	0,82
	0,81
	0,8
	0,79
	0,78
	0,91
	0,87/0,9



Заключение


Данные методические указания предназначены для выполнения практических работ при изучении ПМ.04. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.
В рабочей тетради представлены 15 практических работ, выполняя которые студенты производят расчеты и планирование состава МТП, изучают оформление основных документов и планируют работу автопарка.
При выполнении практических работ в рабочих тетрадях студенты больше времени уделяют непосредственно изучению различных вопросов профессионального модуля, расчетам состава агрегатов, режимов их работы и других параметров работы МТА, так как в рабочей тетради уже содержатся методические указания. В рабочую тетрадь входят так же индивидуальные задания и приложения.
Выполнение практических работ в рабочих тетрадях повышает эффективность изучения профессионального модуля. Кроме того, качественное выполнение практических работ является этапом подготовки к выполнению курсового и дипломного проектирования.
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