Тема: «Инициация проекта»
ВОПРОС № 1 (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)
   Целью этапа планирования проекта является:
1. Концептуальное планирование всего ЖЦ ИС
2.Создание проекта системы, которая удовлетворяет требованиям приобретающей стороны
3.Оценка новых возможностей
4.Разработка предварительных системных требований

ВОПРОС № 2
   Целью этапа проектирования проекта является:
1.Оценка новых возможностей в деловой сфере, разработка предварительных системных требований и проверка их осуществимости
2.Создание проекта системы, которая удовлетворяет требованиям приобретающей стороны и может быть реализована, испытана, оценена, применена по назначению, поддержана при применении, в последующем списана и/или обновлена
3.Разработка (настройка) системы в соответствии с требованиями приобретающей стороны
4.Тестирование системы, реализация соответствующих организационно-технических мероприятий и развертывание поддерживающих систем, направленных на обеспечение корректной эксплуатации внедренного продукта

ВОПРОС № 3 (НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)
   Какие действия проводятся на этапе разработки и внедрения  проекта:
1.Разработка (настройка) системы в соответствии с требованиями приобретающей стороны, тестирование системы 
2.Реализация соответствующих организационно-технических мероприятий +:Развертывание поддерживающих систем, направленных на обеспечение корректной эксплуатации внедренного продукта
3.Правильных ответов нет

ВОПРОС № 4(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)
   На этапе эксплуатации и поддержки не выполняются следующие действия:
1.Использование внедренного продукта в заданных условиях функционирования и обеспечение продолжительной результативности
2.Реализация соответствующих организационно-технических мероприятий
3.Развертывание поддерживающих систем, направленных на обеспечение
4.Осуществление в процессе эксплуатации материально-технического снабжения, технического обслуживания и текущего ремонта

ВОПРОС № 5(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)
   На этапе утилизации и обновления проекта выполняются следующие действия: 
1.Использование внедренного продукта в заданных условиях функционирования и обеспечение продолжительной результативности
2.Обеспечение удаления рассматриваемой системы и связанных с нею обслуживающих и поддерживающих организационно-технологических подсистем. 
3.Поддержка планирования перехода на новую версию текущей или на абсолютно новую систему
4.Реализация соответствующих организационно-технических мероприятий и развертывание поддерживающих систем, направленных на обеспечение корректной эксплуатации внедренного продукта

ВОПРОС № 6(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)
   Управление интеграцией не включает в себя процесс…
1.Разработка ТЭО проекта
2.Формирование требований проекта
3.Формирование ИСР
4.Разработка устава проекта

ВОПРОС № 7(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)
   Управление содержанием включает в себя процессы…
1.Определение содержания проекта
2.Определение результатов всех стадий ЖЦ ИС
3.Оценка альтернатив развития проекта
4.Оценка реализуемости требований проекта

ВОПРОС № 8
   Мониторинг содержания и объема проекта относится к…
1.Управлению сроками проекта
2.Управлению качеством проекта
3.Управлению содержанием проекта
4.Управлению интеграцией проекта

ВОПРОС № 9(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)
  Управление сроками включает в себя следующие процессы…
1.Формирование списка работ проекта, определение последовательности работ проекта
2.Оценка трудоемкости и продолжительности работ
3.Разработка базового расписания проекта
4.Контроль и управление рисками проекта

ВОПРОС № 10(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)
   Управление стоимостью включает процессы…
1.Оценки стоимости проекта
2.Разработки сметы проекта
3.Разработки плана управления рисками
4.Управления стоимостью проекта

ВОПРОС № 11
   Управление качеством не включает следующий процесс…
1.Осуществление обеспечения качества
2.Тестирование
3.Разработка сметы проекта
4.Приемка результатов

ВОПРОС № 12(НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ)
   Управление рисками включает следующие процессы…
1.Качественный анализ рисков
2.Осуществление обеспечения качества
3.Управлению содержанием проекта
4.Количественный анализ рисков.

ВОПРОС № 13
   …-процесс управления аппаратными средствами, программным обеспечением, данными, а также документацией в ходе разработки, тестирования и использования информационных систем
1.Управление человеческими ресурсами
2.Управление коммуникациями
3.Управление конфигурациями
4.Управление рисками


ВОПРОС № 14
  Основной целью технико-экономического обоснования проекта является…
1.обеспечение заинтересованности руководителей бизнес-подразделений в проекте;
2.получение финансирования на реализацию соответствующей инициативы
3.приоритизация проектов в условиях ограниченных финансовых, человеческих и прочих ресурсов
4.определение совокупности организационно-технологических мероприятий по обеспечению заявленных бизнес-выгод от реализации проекта

ВОПРОС № 15
   Выгоды, которые могут быть зафиксированы на уровне экспертного мнения или суждения это-…
1.Измеримые выгоды 
2.Качественные выгоды
3.Количественные выгоды
4.Финансовые выгоды

ВОПРОС № 16
   Тип бизнес-выгод, которые могут быть выражены в терминах финансовых показателей это-…
1.Измеримые выгоды 
2.Качественные выгоды
3.Количественные выгоды
4.Финансовые выгоды

ВОПРОС № 17
   … - это описание фактора, побуждающего к выполнению проекта
1.Устав проекта
2.Бизнес-цель
3.ТЭО
4.Выгода проекта

ВОПРОС № 18
  …- это инструмент, который формально авторизует проект и является звеном, соединяющим предстоящий проект с текущей работой организации
1.Устав проекта 
2.Бизнес-цель
3.ТЭО
4.Выгода проекта

ВОПРОС № 19
  …- это инструмент для работы с заказчиком, который позволяет встроить его требования в проект
1.Функция качества 
2.Подготовка
3.Проведение
4.Подведение результатов

ВОПРОС №  20
   Протокол интервью не содержит следующую информацию…
1.Управление документом
2.Информация о встрече
3.Сетевой график
4.Статус протокола
