11. Конструктивные части зданий (окна, двери, балкон, лоджия, лестница).

Окна — светопрозрачные ограждения, используемые для освещения и проветривания помещений. Их заполняют стеклом, стеклоблоками, профильным стеклом.
Двери — подвижные ограждения, обеспечивающие связь между помещениями, а также вход и выход из здания.

Балкон - площадки, огражденные перилами и выступающие из плоскости стены.

Лоджии — открытые помещения, огражденные с трех сторон стенами.
Лестница—конструктивные устройства для сообщения между этажами здания. В современных зданиях лестницы монтируют из сборных железобетонных площадок и маршей. Ступени маршей, примыкающие к площадкам, называют фризовыми. Горизонтальную плоскость лестничных ступеней называют проступью, а вертикальную — подступенком.
12. Организация рабочего места каменщика (выполнить рисунок).

Рабочее место – это участок, на котором рабочий производит работы и в пределах которого рабочий размещает инструменты и строительный материал. Как правило, рабочее место строительного рабочего имеет передвижной характер. Участок кладки вместе с установленными рядом поддонами с кирпичом, ящиками раствора и подмостями образует рабочее место каменщика. Правильная организация рабочего места обеспечивает высокую производительность труда. При кладке глухих участков стен рабочее место каменщика имеет ширину 2,5…2,6 м и подразделяется на зоны: – рабочую (шириной 60…70 см), где перемещается каменщик в процессе кладки; – складирования (шириной до 1,6 м), где ящики с раствором чередуются с поддонами кирпича; – свободную (шириной 30…40 см) для прохода. При кладке простенков рабочее место каменщика шириной до 2,6 м также подразделяется на зоны — рабочую, складирования и свободную.

Организация рабочего места при кладке из природного и искусственного камня участков стен (а) и внутренних стен и перегородок (б)
1 — поддоны с камнем; 2 — ящик с раствором; 3 — стены
13. Общие сведения об общестроительных  работах.
Общестроительные работы – это максимально широкий спектр многопрофильных работ, состоящих из проектирования, подготовки и возведения объекта, его отделки, обустройства и дальнейшего обслуживания. Общестроительные работы подразделяются на несколько основных видов в зависимости от используемых материалов, технологических особенностей и обслуживаемых элементов конструкции.

Что входит в общестроительные работы? Под данным понятием на современном строительном рынке принято рассматривать следующие работы:

· геодезические;

· инженерно-проектировочные;

· подготовительные;

· земляные, или работы нулевого цикла.

14. Проект производства работ, назначение и состав. 

Проект производства работ часто разрабатывается на особо сложные для выполнения монтажные, отделочные или специальные работы. В состав ППР на монтаж сборных конструкций входят:

•          календарный (посменный, почасовой) график производства работ по объекту, совмещенный с графиками потребности в рабочих кадрах  и механизмах;

•          строительный генеральный план на данный вид работ с расстановкой необходимых кранов, путями их перемещения, организацией складского хозяйства и разрешенными зонами перемещения в пределах площадки;

•          методы и схемы производства работ и при необходимости технологическая карта (карты) производства работ с указанием обязательно проводимых и контролируемых геодезических работ;

•          технико-экономические показатели по проекту производства работ;

• пояснительная записка с необходимыми пояснениями и обоснованиями по принятым в ППР решениям.

15. Нормативная документация для производства работ (трудовой договор).
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
16. Организация труда при производстве каменных  работ по составу звена, бригады.

Организация труда — это система мероприятий, обеспечивающая рациональное использование рабочих кадров, которая включает соответствующую расстановку людей в процессе производства, разделение на звенья, методы выполнения работ, нормирование и стимулирование труда, организацию рабочих мест, их обслуживание и необходимые условия труда.
Одним из основных принципов организации труда являются расчленение строительного процесса на операции и специализация исполнителей на их выполнении. Каждый рабочий используется на операциях, соответствующих его квалификации — нерационально затрачивать время и силы высококвалифицированного рабочего там, где с работой смогут справиться рабочие низшей квалификации.

Строительные процессы выполняются звеньями. Обязанности в звене распределяются таким образом, чтобы обеспечивались равномерная загрузка рабочих и ритмичное выполнение всех операций. Количественный и квалификационный состав звена каменщиков зависит от характера и объема работ.

В целях улучшения руководства производством звенья объединяют в специализированные или комплексные бригады

17. Технологические карты, состав и назначение.

Технологическая карта наряду с проектом организации строительства и проектом производства работ является основным организационно-технологическим документом в строительстве.

Технологическая карта содержит комплекс мероприятий по организации труда с наиболее эффективным использованием современных средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. В технологическую карту включаются наиболее прогрессивные и рациональные методы по технологии строительного производства, способствующие сокращению сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимости. Технологическая карта обеспечивает не только экономное и высококачественное, но и безопасное выполнение работ, поскольку содержит нормативные требования и правила безопасности.

18. Сетевое планирование при каменных  работах.

Построение сетевой модели начинается с разбиения проекта на четко определенные работы, для которых определяется продолжительность. Работа — это некоторый процесс, приводящий к достижению определенного результата, требующий затрат ресурсов и имеющий протяженность во времени.

Исходные данные для построения сетевой модели могут задаваться различными способами, например,

описанием предполагаемого проекта. В этом случае необходимо самостоятельно разбить его на отдельные работы и установить их взаимные связи;

списком работ проекта. В этом случае необходимо проанализировать содержание работ и установить существующие между ними связи;

списком работ проекта с указанием их упорядочения. В этом случае необходимо только отобразить работы на сетевом графике.
19. Погрузочно-разгрузочные работы

  Погрузочно-разгрузочные работы выполняют при помощи кранов, погрузчиков и средств малой механизации. Механизированный способ ведения работ обязателен при весе грузов более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 3 м. Механизированным способом, как правило, необходимо погружать и разгружать пылевидные материалы (цемент, известь, гипс). При малом объеме пылящих материалов в исключительных случаях разрешается работать вручную, но обязательно в пыленепроницаемой одежде, в брезентовых рукавицах, респираторах и пылезащитных очках. Категорически запрещается разгружать цемент ручным способом при температуре + 40 °С и выше.
20. Виды земляных и транспортных работ.
При строительстве зданий и сооружений выполняются различные земельные работы: планировка площадки, рыхление твердых или мерзлых грунтов, заглубление фундаментов, обратная засыпка, устройство постоянных, временных и вспомогательных сооружений. На рис.1, а, б, в - поперечные профили выемок; г, д - сечения подземных выработок; е, ж - профили насыпи; з, и - обратная засыпка.

Постоянными называют земляные сооружения, которые после строительства эксплуатируются: каналы, дороги и т.п. Временные сооружения после производства работ ликвидируются: котлованы под фундаменты, траншеи под трубопроводы и т.д. Кюветы, водоотводные канавы и т.п. являются вспомогательными земляными сооружениями.

Временные выемки шириной до 3 м и длиной, значительно превышающей ширину, называются траншеями. Выемку, длина которой не превышает десятикратной ширины, называют котлованом. 
21. Основные и вспомогательные процессы при выполнении каменных работ.
Строительно-монтажные работы — это комплекс работ, выполняемых на строительной площадке (объекте), результатом которых являются возведенные конструкции здания и сооружения. Строительно-монтажные работы представляют собой ряд строительных трудовых процессов, осуществляемых применительно к конкретным и непрерывно меняющимся условиям с целью получения строительной продукции, т. е. готовых зданий или сооружений. Простые трудовые процессы выполняют рабочие одной профессии, сложные — одновременно рабочие различных профессий. Например, звено каменщиков выполняет простой процесс — ведет кладку, а комплексная бригада, состоящая не только из каменщиков, но и из рабочих других профессий,— сложный (комплексный) строительный процесс — возводит кирпичные стены здания.

В зависимости от назначения строительные трудовые процессы разделяют на основные, вспомогательные и транспортные. К основным относятся процессы, в результате выполнения которых создаются части сооружений или конструкций, т. е. строительная продукция; к вспомогательным — процессы, с помощью которых не создается строительная продукция, но они необходимы для выполнения основных процессов; к транспортным — работы по перемещению материалов и готовых деталей к строящемуся объекту и к рабочему месту. Транспортные процессы, выполняемые при заготовке материалов и деталей на рабочих местах, называют также заготовительными

Технологический процесс каменной кладки состоит из основных и вспомогательных операций. К основным операциям относят подачу и раскладку кирпича или камней, подачу и разравнивание раствора, укладку кирпича или камней в дело. Вспомогательными операциями являются установка порядовок, причалок, перелопачивание раствора, проверка правильности кладки по уровню и отвесу.
22. Выполнение свайных работ при разработке грунта.

Сваи используют для устройства фундаментов под различные здания и сооружения, повышения несущей способности слабых грунтов, а так же укрепления стенок котлованов от обрушения.

Свайные фундаменты, состоящие из нескольких свай, образующих общую группу, называют свайным кустом, а плиту, которая их объединяет, - ростверком.

Устройство свайных фундаментов является комплексным процессом, в общем случае включающим (на примере метода погружения): подготовку территории для ведения работ и геодезическую разбивку с выносом в натуру положения каждой сваи; доставку на стройплощадку, монтаж, наладку и опробование оборудования для погружения свай; транспортировку готовых свай от места изготовления к месту их погружения; погружение свай; срезку отдельных свай на заданной отметке; демонтаж оборудования; устройство ростверка.

В некоторых случаях приходится извлекать сваи и шпунты для устранения обнаруженных в процессе погружения дефектов или при окончательной разборке временных сооружений.

При строительстве промышленных объектов и специальных сооружений по технологическим условиям в ряде случаев необходимо возводить подземные части зданий на большой глубине и в сложных гидрогеологических условиях. К таким сооружениям относятся гаражи, резервуары, скиповые ямы доменных цехов, подземные части атомных реакторов и другие сооружения. В этих условиях применение традиционного открытого способа технически сложно и, как правило, экономически нецелесообразно. Для их возведения пользуются специальными технологическими методами.

23. Последовательность операций при каменной кладке.

Каменная кладка слагается из следующих операций:

1. Установка порядовок и натягивание причалки. Причалку на наружных верстах устанавливают для каждого ряда, а на внутренних через 3-4 ряда.

2. Подготовки постели заключается в очистке ее и раскладки на ней кирпича:

a. подача и разравнивание раствора;

b. подача и разравнивание кирпича.

3. Укладки камней на постель с образованием швов. Производится следующими способами:

a. Способ вприсык применяют при кладке стен под штукатурку. Раствор расстилают грядкой толщиной 2...2,5 см не доходя до края стены на 2...3 см. Ширина слоя раствора для тычкового ряда 22...23 см, а для ложкового 9...10 см. Способом вприсык кирпич укладывают без кельмы. Каменщик, держа кирпич в руке под углом к постели, двигает его к ранее уложенному кирпичу, захватывая часть раствора. Захватывать раствор начинают на расстоянии 6...7 см от ранее уложенного кирпича. Укладываемый кирпич осаживают нажимом руки. При установке кирпича на место вертикальный шов между ним и ранее уложенным камнем должен быть почти заполнен раствором. Кладку способом вприсык можно вести двумя руками, что повышает производительность труда.

24. Понятие о генпланах, виды генпланов.

При проектировании новых или реконструкции существующих внутри городских и поселковых районов, микрорайонов, комплексов и зданий в комплект чертежей первым проектным документом входит генеральный план (генплан) объекта.

Генплан содержит сведения обо всех аспектах планировочных решений на отведенной под строительство или реконструкцию территории:– о расположении и ориентации проектируемых и существующих зданий и сооружений (разбивочный план);– проектируемых проездах, площадках, их назначении, системе пешеходных дорожек, ландшафтном дизайне, используемых для озеленения породах деревьев, кустарников, газонных трав и цветочных растений (план озеленения);– малых архитектурных формах, устройствах вертикальной планировки и их плоскостных размерах (план благоустройства территории).
25. Характеристика общестроительных работ.

Общестроительные работы
1. Земляные — разработка котлованов, траншей под фундамент зданий, планировки площадок, транспортировки, засыпка и уплотнение грунта.
2. Свайные — сбор свай и устройство свайных фундаментов.
3. Каменные — кладки стен, столбов и других конструктивных элементов зданий из кирпича, камней и мелких блоков.
4. Бетонные и железобетонные — установку арматурных каркасов, приготовление, транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси в подготовленные опалубку.
5. Монтажные — подъем (установка, выборка и закрепления сборных конструкций и деталей.)
6. Столярные и плотничные — установка оконных, дверных блоков в проемы стен, сборки опалубки, настил дощатых полов.
7. Кровельные — устройство покрытий из стальных,  асбестоцементных  и рулонных материалов

2) Специальные работы
Санитарно-технические — устройство систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, газоснабжения.

 26. Сборник ЕНиР для общестроительных работ.
1. Нормами предусмотрена каменная кладка из естественных или искусственных строительных материалов с применением передовых методов труда, рационального инструмента, инвентаря и приспособлений.
Наименование и размеры строительных материалов, применяемых для производства каменных работ, соответствуют ГОСТ 530-80 "Кирпич и камни керамические", ГОСТ 379-79 "Кирпич и камни силикатные", ГОСТ 6133-84 "Камни бетонные стеновые", ГОСТ 9272-81* "Блоки стеклянные пустотелые".
2. Нормами, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрено выполнение работ готовыми растворами и строительными материалами, доставленными на рабочее место с перемещением их на расстояние до 5 м включительно. Подноску материалов на расстояние свыше 5 м следует нормировать по сборнику Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы".
3. Нормы, кроме особо оговоренных случаев, даны независимо от применяемой системы перевязки швов кладки.
В § Е3-3 и Е3-9 под обычной кладкой понимается кладка с однорядной (цепной), многорядной или трехрядной системой перевязки швов.
Кладку с подрезкой швов следует нормировать, как кладку под штукатурку.
4. Нормами на кладку учтено время, необходимое для проверки правильности кладки. Качество работ должно соответствовать требованиям СНиП III-17-78 "Каменные конструкции".
27. Контроль качества каменных работ.
При ведении каменной кладки необходимо следить за горизонтальностью и толщиной швов, вертикальностью плоскостей и правильностью углов. Правильность закладки угла проверяют угольником, вертикальность поверхностей отвесом, это делают не реже двух раз на каждый метр высоты кладки. Горизонтальность кладки проверяют уровнем и правилом. Проверку горизонтальности кладки производят также не реже двух раз на каждый метр высоты.

Толщину швов контролируют стальной линейкой или метром через 5...6 рядов кладки. Допустимые отклонения поверхностей и углов:

-           от вертикали на один этаж - 10 мм, на всю высоту здания - не более 30 мм;

-           от горизонтали на 10 м длины кладки - не более 15 мм.

Кроме этого проверяют качество заполнения швов, толщину швов, правильность кладки и величину опирания на кладку железобетонных элементов. Для зимней кладки ведут журнал работ, в котором фиксируют температуру воздуха и раствора в момент его укладки, температуру кладки при искусственном прогреве, состояние кладки в период оттаивания.

28. Типизация и унификация в строительстве.
Типизация — направление в строительстве, ориенти​рованное на многократное применениезданий, конструктивных элементов и изделий на основе специально разработанных типов.

Типовыми Называют объекты, предназначенные для много​кратного применения. Типовыми могут быть здания, объемно-планировочные и конструктивные элементы, строительные де​тали и изделия. Типовые элементы объединяют в альбомы или в библиотеки при разработке проектов на ЭВМ.

Типовое проектирование — Разработка проектов зданий и их элементов для массового применения. Основная цель типового проектирования — внедрение в массовое строительство наибо​лее совершенных объемно-планировочных и конструктивных решений, снижение затрат проектировщиков при разработке проектов.

Унификация — ограничение количества типоразмеров пара​метров зданий и типовых изделий с учетом их взаимозаменя​емости. Унификация служит для обоснованного сокращения ряда типоразмеров шагов, пролетов и высот этажей, а также конструктивных элементов (оконных и дверных заполнений для массового строительства, плит перекрытий и т. д.). В резуль​тате сокращается количество размеров и форм конструктивных
29. Инструменты и приспособления для каменных работ.
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Рис. 1. Инструменты и приспособления для выполнения каменной кладки 1 и 2: 1 — складной метр; 2 — строительный уровень; 3 — угольник; 4 — порядовка; 5 — причальная скоба с защелкой; 6 — отвес; 7 — кельма (мастерок); 8 — расшивки для выпуклых и вогнутых швов; 9 — молоток-кирочка; 10 — растворная лопата
30. Архитектурные элементы зданий (арка, фронтон, парапет, ниша, эркер, пилон, портик).

Арка -  архитектурный элемент, криволинейное перекрытие сквозного или глухого проёма в стене или пролёта между двумя опорами (колоннами, устоями моста). Как и любая сводчатая конструкция, создаёт боковой распор.
Ниши-углубления в стене, которые предназначены для устройства встроенных шкафов, электрических устройств;
Парапет- невысокая стенка, ограждающая крышу. В массовом строительстве в целях экономии парапеты заменяют легкими металлическими ограждениями. 
Пилон - массивные столбы, служащие опорой перекрытий либо стоящие по сторонам входов или въездов. 
Портик- крытая галерея, открывающаяся с одной стороны, с двух или со всех сторон на открытый воздух, с колоннами, столбами.
Фронтон - завершение (обычно треугольное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания.
Эркер - представляют собой часть кирпичной стены, которая выступает из общей плоскости фасада. Они могут иметь высоту в один либо несколько этажей, быть различной формы, опираться на собственный фундамент либо консоли. Применяются в качестве декора и простые полуколонны, обрамления для проемов, подоконные ниши и многое другое.
