Проект организации
 занятости подростков в период летней оздоровительной кампании 2012г.
Руководитель проекта: Абдулова Р.Р.
Бичурино

2012
Участники проекта: учащиеся  8,10 классов.

Сроки организации работ: июнь, август.

Объем предполагаемых работ, их социальная значимость

1. Работа на пришкольном участке (посев семян, посадка рассады цветочных и овощных культур, полив, прополка, разбивка клумб (3 клумбы), рабатки.
2. Работа по благоустройству села (очистка улиц от мусора).

3. Ремонт ограждений, заборов вокруг школы периметром 2000м.

4. Ремонтные работы в школе и классах.

Условия организации работ
Руководитель-организатор работ: Абдулова Раузалия Рафхатовна – воспитатель МБОУ «Бичуринская средняя общеобразовательная школа»
	№ 
	Виды работ 
	Наличие и количество необходимого инструмента, инвентаря, транспорта

	1
	Работа на пришкольном участке: 

- посев семян

- посев рассады овощных культур

- посев рассады цветочных культур
- полив

- прополка

- разбивка клумб 

- разбивка рабатки
	· семена 100 пачек 

· капустные рассады 1000 шт.

· огуречные рассады 200шт

· цветочные рассады на площадь 2 сотки 

· лейки 10 шт.

· перчатки 20 шт.

· лопатки 10шт.

· грабли 10 шт.

· трактор

	2
	Работа по благоустройству села:

- очистка улиц от мусора 
	· мешки 20 шт

	Продолжение таблицы

	3 
	Ремонт ограждений, заборов вокруг школы длиной 2км.
	· деревянные доски 2м3

· гвозди 3кг

	4
	Ремонтные работы в школе и классах
	· кисточки малярные 15 шт

· краски половые 50 л


Конкретные ожидаемые результаты
В ходе выполнения проекта будут:

· Обустроен пришкольный участок

· Посеяны семена моркови, свеклы 

· Посажены рассады цветов, капусты, огурцов

· Созданы клумбы, рабатки

· Покрашены кабинетные и коридорные полы, подоконники, столы и стулья
· Отремонтированы ограждения, заборы


Проведены:

· Прополка огорода, клумб

· Очищены от мусора улицы, пришкольный  участок

