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                                      Паспорт проекта
 Основные разработчики: Соколов А.А. – ученый секретарь Оренбургского регионального  отделения Всероссийской                                                                       

общественной организации                                                                       

 «Русское географическое общество» 

Худякова Н.В.- начальник  отдела экономики администрации Новоорского района

Русов А.Г. - директор  МБОУ ДОД «Детский центр»
Новоорского района

Исатаев Р.Б. – главный специалист по делам молодежи Новоорского района

                                           Слатова Т.А.   –   заведующая   отделом

 культурологической         работы, 

подготовки воспитанников   к    школе, 

внедрению      ФГОС          МБОУ ДОД

«Детский центр»   Новоорского района

Пудовкина О.Ю. – заведующая отделом

«Декоративно – прикладного творчества» 

МБОУ  ДОД   «Детский     центр»

 Новоорского     района  

Инициативная группа:     творческое объединение «АБВГДЕЙКА»

                                            творческое объединение «Узоры по дереву»

Основная цель                  организация и проведение мероприятий по созданию миниприродоохранного парка

редких растений Новоорского района «Золотое колесо»

Основные задачи              привлечь внимание общественности к проблеме сохранения окружающей природы района;

разработать и осуществить план озеленения и благоустройства территории футбольного поля;

 развить интерес к физико-географическим особенностям местности;

развивать творческий интерес к практической деятельности в области ландшафтного дизайна;

привить навыки экологического поведения, воспитания любви к природе.

Срок реализации




2014-2018 годы

Исполнитель




МБОУ ДОД «Детский центр» 

                                                                       Новоорского района


Источники
финансирования

          Финансирование проекта 
осуществляется за счет средств:
предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, 

жителей, а также 

полученных от платных 

образовательных услуг.

Ожидаемый результат
природоохранный парк редких растений Новоорского района



I. Актуальность и важность проекта 
Культурологическая работа в системе дополнительного образования должна являться динамично развивающейся, многоступенчатой, многоуровневой, многофункциональной и гибкой. Образовательный процесс должен выстраиваться на качественно иной, социально-проектной основе, которая в настоящее время в арсенале воспитательных средств заняла одно из лидирующих мест.

Новая ступень социально-экономического развития России определяет перспективы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, которое понимается не только как важнейший фактор формирования нового качества экономики, роста человеческого капитала, но и высокого уровня культуры страны. 

Поэтому в настоящее время люди стали все больше внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения. И многие из указанных территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства.
К сожалению, в поселке нет места для отдыха, проведения досуга, семейных прогулок, которое могло бы передать всю красоту и разнообразие природных ресурсов нашего края. Большинство жителей не знают природной растительности, произрастающей на территории Новоорского района. Не каждый местный житель знает, как выглядит сон-трава, спирея степная, лабазник шестилепестковый,  и тем более предположить, что астра альпийская так же растет  в наших степях. Не имея представления о природных богатствах родного края, нельзя считать себя культурным образованным гражданином страны. 
Таким образом, эта проблема актуальна для нас в настоящее время и создание миниприродоохранного парка на территории «Детского центра», способствует воспитанию у детей этического вкуса, формирования чувства ответственности за природу своего края и желание сохранить красоту дикой природы района. Парк станет эффективным средством формирования экологической культуры воспитанников «Детского центра» и граждан района, будет способствовать формированию нового гражданского сознания. 
Обследовав территорию, обратили внимание на неэффективное использование футбольного поля. В Детском центре нет творческих объединений, которые бы занимались данным видом спорта. В свободное время ребята предпочитают идти заниматься на ФОК и стадионы около своих школ. Также нет места для отдыха, затененного от солнца в летний период.

Анкетирование воспитанников, работников Детского центра, родителей воспитанников, показало, что необходимо провести ряд мероприятий с целью создать на территории футбольного поля природную зону, отражающую растительность Новоорского района и подчеркивающую ландшафт местности. Так родился наш проект по озеленению и благоустройству территории футбольного поля воссоздающий физико-географические особенности нашей местности.
Любое начинание, если приложить творческие возможности, фантазии и активность можно завершить успешно. Мы уверены, что 100 – летний юбилей дополнительного образования Детский центр встретит в обновленном виде, который будет радовать и хозяев, и всех гостей. 
Цель:  организация и проведение мероприятий по созданию миниприродоохранного парка редких растений Новоорского района «Золотое колесо»
Задачи проекта:
- привлечь внимание общественности к проблеме сохранения окружающей природы района;
-разработать и осуществить план озеленения и благоустройства территории футбольного поля;
- развить интерес к физико-географическим особенностям местности;

-развивать творческий интерес к практической деятельности в области ландшафтного дизайна;
-привить навыки экологического поведения, любви к природе.
Инициаторами и организаторами проекта являются отделы: «Культурологической работы, подготовки воспитанников к школе, внедрению ФГОС.» и «Декоративно – прикладного творчества», 
Срок реализации проекта: 4 года ( 2014-2018 гг.)

Практическая значимость: возможность проведения уроков биологии, географии, экскурсий эксперементов; привлечение общественности к  значимости проекта; улучшение окружающего ландшафта; эстетическое соответствие природного и созданного культурного ландшафта.
II. Анализ социологического опроса и анкетирования


Все опросные листы заполнялись самими респондентами в нашем присутствии. В случае необходимости они получали наши разъяснения. В социологическом опросе приняли участие 80 респондентов, из них 14% - работники МБОУ ДОД «Детский центр», 39% -местное население и 47% обучающиеся МБОУ ДОД «Детский центр». На первый вопрос 95% опрошенных ответили: «Да — проблема актуальна»; Что вам хотелось бы создать на территории? — 70% респондентов хотели бы создать цветники с использованием современных элементов ландшафтного дизайна; 30% - оборудовать места отдыха (беседки, скамейки, фонтан). 
Вывод: 
Большинство опрошенных респондентов считают проблему благоустройства стадиона актуальной и готовы принять участие в его обновлении. 

Анализ СМИ, ресурсов Интернета и др. источников 
           Приступая к разработке природоохранного парка «Золотое колесо» на первом этапе была изучена литература по благоустройству территории, выращиванию и уходу за цветочно—декоративными растениями. 

Полезные советы и рекомендации мы получили из различных источников. 
            На сайтах Интернета подобрали фотографии оригинальных малых 
архитектурных форм, которые можно разместить на территории нашего «Детского центра»

Проанализировав данные источники, мы пришла к следующим выводам: 
1. Проблема благоустройства и озеленения территории МБОУ ДОД «Детский центр» является актуальной не только для обучающихся, но и для общественности в целом. 
2. Благоустройство и озеленение стадиона играет важную санитарно — гигиеническую и учебно-воспитательную роль. 

3. Привлечение обучающихся к активным экологическим исследованиям, помогает воспитывать в них экологическую культуру, бережное отношение у природе.

4. Благоустроенная территория любой организации вызывает восхищение гостей, а обучающие будут чувствовать себя комфортно и гармонично.

III. Программа действий

Механизмы реализации проекта «Золотое колесо»

Инициативной группой был разработан план проекта благоустройства территории стадиона.
Выполнение проекта осуществляется по следующим направлениям:

	№
	Направление
	Виды деятельности

	1.
	Исследовательское
	-проведение социологических исследований, мониторинга состояния окружающей среды на территории стадиона, исследование почвы участка;
-изучение научной литературы, консультации с специалистами, необходимые для успешной реализации проекта;

-распространение информации среди обучающихся и сотрудников Детского центра;

	2.
	Организационное 
	-организация и проведение практической работы по благоустройству и озеленению стадиона;

	3.
	Информационное 
	Привлечение как можно большего количества людей разных профессий и возрастов к участию в реализации проекта.


Этапы реализации проекта
«Золотое колесо»

	№ п/п
	Название этапа
	Цель
	срок выполнения

	1.
	Подготовительный 
	Мотивация, целеполагание проекта.
	Сентябрь 2014 г.

	2.
	Проектировочный
	Построение ориентировочной схемы деятельности
	Октябрь 2014

	3.
	Практический
	Реализация проекта 
	Май-сентябрь 2015 года; 

Май –сентябрь 2016 года;
 май- сентябрь 2017 года;
май- сентябрь 2018 года

	4.
	Аналитико-коррекционный
	Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений 
	Октябрь 2015 года

Октябрь 2016 года
Октябрь 2017 года

	5.
	Заключительный
	Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. 
	Октябрь-ноябрь
2018 года 


План мероприятий  подготовительного этапа

	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственный

	1.
	Изучение законодательных и нормативно-правовых документов, необходимых для разработки и реализации проекта.
	Инициативная группа

	2.
	Социологический опрос обучающихся, сотрудников Детского центра, жителей поселка.
	инициативная группа

	3.
	Проведение оценки экологического состояния территории.
	инициативная группа

	4.
	Встреча с представителями властных структур
	Инициативная группа

	5.
	Представление проекта для обсуждения администрации учреждения.
	инициативная группа

	6.
	Составление договоров, их заключение
	Администрация, инициативная группа


План мероприятий  проектировочного этапа

	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственный

	1.
	Разработка проекта парка «Золотое колесо»:

-создание проектной группы;

- составление плана озеленения и благоустройства территории;
	инициативная группа

	2.
	Оценка экологического состояния почвы участка
	инициативная группа


План мероприятий практического этапа

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	

	1.
	Выкорчевывание старых деревьев и кустарников
	+
	+
	
	
	
	Заместитель директора по АХЧ

	2.
	Строительство лавочек, фонтана.
	
	
	+
	+
	
	Заместитель директора по АХЧ

	3.
	Благоустройство и укладка дорожек территории
	
	+
	+
	+
	
	Заместитель директора по АХЧ

	4.
	Разбивка новых клумб на территории парка
	
	+
	+
	+
	+
	Инициативная группа, Заместитель директора по АХЧ

	5.
	Расширение цветочно-декоративного содержания клумб.
	+
	+
	+
	+
	+
	Инициативная группа, Заместитель директора по АХЧ

	6.
	Организация  работы по созданию и  расширению экологической  тропы
	
	+
	+
	+
	+
	Инициативная группа, Заместитель директора по АХЧ

	7.
	Благоустройство 
зоны отдыха на территории парка
	
	+
	
	
	+
	Заместитель директора по АХЧ

	8.
	Приобретение семян и выращивание рассады
	+
	+
	+
	+
	+
	Инициативная группа, Заместитель директора по АХЧ

	9.
	Субботник по высадке изгороди вокруг парка
	+
	+
	
	
	
	Сотрудники Детского центра

	10.
	Обработка почвы и посадка рассады цветочных культур на территории.  
	
	+
	+
	+
	+
	Инициативная группа, Заместитель директора по АХЧ

	11.
	Уход за посаженными цветочными культурами.
	+
	+
	+
	+
	+
	Заместитель директора по АХЧ

	12.
	Осенние работы:
- подготовка семян к хранению;
- заготовка компоста;
- осенняя обработка почвы.
	+
	+
	+
	+
	+
	Инициативная группа, Заместитель директора по АХЧ


План мероприятий аналитико-коррекционного этапа
(промежуточный).
	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственный

	1.
	Экспресс-опрос сотрудников Детского центра
	Инициативная группа

	2.
	Изучение технологии газонного озеленения.
	Инициативная группа

	3.
	Представление отчета о реализации проекта
	Инициативная группа


Предполагаемые результаты, их социальная значимость.
	№ п/п
	Предполагаемый результат

	1.
	Организация социально – значимой общественной деятельности сотрудников Детского центра.

	2.
	Обобщение знаний о декоративном оформлении и благоустройстве территории Детского центра;

	3.
	Создание условий для возможной организации процесса совместного времяпровождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений;

	4.
	Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры;

	5.
	Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности обучающихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения;

	6.
	Создание места отдыха и общения для обучающихся в свободное от уроков время;

	7.
	Улучшение эстетического вида участка МБОУ ДОД «Детский центр», создание благоприятной экологической обстановки;

	8.
	Повышение конкурентоспособности Детского центра путем создания имиджа красивого уютного дома, красота которого создается инициативой и трудом детей и педагогов. 


Бюджет проекта

	№
	Наименование 
	Количество 
	Цена (руб.)
	Сумма (руб.)

	1. 
	Семена цветочных культур
	40 п.
	30
	1200

	2. 
	Приобретение саженцев деревьев
	80 шт.
	300
	24000

	3. 
	Приобретение семян газонной травы
	80 п.
	50
	4000

	4. 
	Приобретение

агрохимических  добавок для окультуривания

почвы клумб.  
	
	
	30 000

	5. 
	Кирпич желтый для выкладывания колонн центральных ворот
	200 шт.
	30
	6000

	6. 
	Работа по выкладыванию колонн центральных ворот
	6 кв.м.
	250
	1500

	7. 
	Камень плитняк, бут
	50 тонн
	400
	20 000

	8. 
	Семена дикоросов
	80 п.
	50
	4 000

	9. 
	Цемент 
	300 кг
	50
	15 000

	10. 
	Песок речной
	20 тонн
	1 000
	20 000

	11. 
	Песок желтый
	50 тонн
	1 000
	50 000

	12. 
	Тротуарная плитка 
	
	
	

	13. 
	Пластиковая труба d 25
	400 м.
	35
	14 000

	14. 
	Отвод 90 град. размер 25
	50 шт.
	10
	500

	15. 
	Тройник размер 25
	30 шт.
	10
	300

	16. 
	Муфта размер 25
	200 шт.
	10
	2 000

	17. 
	Шаровой кран размер 25
	10 шт.
	250
	2 500

	18. 
	Работа по проведению водопровода
	100 
	150 р. за стык
	15 000

	19. 
	Резиновый бассейн на 10000 л
	1 шт.
	6 000
	6 000

	20. 
	Работа по монтажу бассейна 
	
	
	3 000

	21. 
	Автотранспорт по доставке грузов
	
	
	10 000

	22. 
	Секатор 
	5 шт.
	150
	750

	23. 
	Газонокосилка 
	1 шт.
	20 000
	20 000

	24. 
	Мотоблок 
	1 шт
	30 000
	30 000

	25. 
	Брызгалки садовые
	20 шт
	40
	800

	26. 
	Работа по выкладыванию дорожек
	200 кв.м.
	200 р. за кв.м.
	40000

	27. 
	Работа по изготовлению фонтана
	1
	70 000
	70 000

	28. 
	Фонари на солнечных батареях 
	15 шт.
	500
	7 500 

	
	всего
	
	
	394 050
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