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	               Проект 
     «ЖИВИ, ЗЕМЛЯ!»




Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	1.1. Наименование Проекта
	  Проект «Живи, Земля»


	1.2.Направление, по которому    заявляется проект
	Экологическое и трудовое воспитание несовершеннолетних, организация досуговой деятельности

	1.4. Продолжительность, сроки реализации Проекта

	Общая продолжительность реализации Проекта –3 месяца





Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

	2.1. Цель Проекта

	Организация досуговой деятельности в целях профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

	2.2. Задачи Проекта

	Задачи проекта:
1.Заинтересовать воспитанников и их родителей, волонтеров в участии в Проекте
2.Направить мероприятия на развитие творческих способностей, развитие мышления, умение работать в группе, коррекцию и развитие сферы общения
3.Заинтересовать родителей в успешности своих детей, в восстановлении утраченных семейных связей через участие в мероприятиях Проекта
4.Воспитание бережного отношения к природе

	2.3. Адресная направленность Проекта
	Целевая группа – дети и несовершеннолетние от 3-х до 18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проходящие реабилитацию в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, волонтеры.

	2.4. Содержание Проекта

	Актуальность разработки данного Проекта обусловлена тем, что, начиная с дошкольного возраста, закладываются основы экологической культуры, что является частью духовной культуры личности. В результате ознакомления детей с природой, они обогащаются духовно, общение с ней способствует формированию положительных моральных качеств, обеспечивает формирование духовных и нравственных ценностей, побуждает детей учиться заботиться не только о себе, но и природе, близких людях. Учитывая то, что дети, попадая в реабилитационный центр, практически все находятся  в крайне депрессивном состоянии, сопровождающимся высоким уровнем агрессивности, тревожности, а нередко и  суицидальными наклонностями (что характерно для подростков), работа данного проекта в комплексе с другими мероприятиями, направленные на коррекцию и реабилитацию, поможет детям не только быстрее выйти из этого состояния, но и  адаптироваться в социуме. Кроме того, вовлекая в проектные мероприятия и родителей воспитанников (участие в мероприятиях, экологических акциях), данный Проект предполагает участие в восстановлении утраченных семейных связей.
Этапы реализации Проекта:
1. Подготовительный этап – с 01 апреля по 19 апреля
2. Практический этап  - с 19 апреля по 7 июня:
    1 – с 19 апреля по 30 апреля
    2 – с 3 мая по 21 мая
    3 – с 24 мая по 7 июня
3. Итоговый этап – с 7 июня по 24 июня

	2.5. Ожидаемые результаты
       реализации Проекта
	Ожидаемые результаты Проекта: организация досуговой деятельности несовершеннолетних, формирование активной жизненной позиции детей, привлечение родителей несовершеннолетних в совместную с детьми деятельность  
Количественные результаты: количество проведенных мероприятий и акций, количество воспитанников, родителей и волонтеров, принявших участие в Проекте; 
Качественные результаты: 100 процентный охват воспитанников центра в Проекте, 100 процентная реализация плана Проекта, участие родителей в мероприятиях Проекта

	2.6. Ресурсное обеспечение Проекта
	Для реализации Проекта Центр имеет кадровые ресурсы: инструктор по труду (ответственный за реализацию проекта), специалист по социальной работе (ответственный за работу с волонтерами), социальный педагог (ответственный за работу по привлечению  семьи несовершеннолетнего), воспитатели (ответственные за разработку и проведение мероприятий), материально-технические ресурсы: кабинет для организации трудовой деятельности, фотоаппарат для фиксирования  мероприятий проектной деятельности. 


	2.7. Управление и контроль за    реализацией  Проекта

	Создание приказа с распределением обязанностей, рассмотрение итогов Проекта на педсовете.
Целевое и эффективное использование финансовых средств будет отслеживаться директором учреждения и главным бухгалтером.  



                                   
                                                         Раздел 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

	№
п/п
	Наименование
мероприятия

	Период реализации
	Ожидаемые результаты

	I.
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
	С 1 апреля по 19 апреля
	Разработка развернутого плана мероприятий Проекта, распределение обязанностей между специалистами, составление подробных разработок мероприятий, планирование совместной работы с волонтерами

	II.
	ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП
	С 19 апреля по 1 мая
	Реализация рабочего плана  Проекта

	1.1.
	1 этап – мероприятия под девизом «Очистим планету от мусора»
	С 19 апреля по 30 апреля

	1.1.1.
	Проведение КТД (коллективно-трудовая деятельность) по созданию эмблемы Проекта
	19 апреля
	Привлечь внимание детей к актуальности проблемы, создать  эмблему – логотип Проекта «Живи, Земля»

	1.1.2.
	Проведение праздника «День Земли» с привлечением волонтеров и родителей воспитанников
	22 апреля
	Повышение информированности подрастающего поколения и родителей, совместная деятельность родителей и детей с целью восстановления детско-родительских отношений.

	1.1.3.
	День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах под девизом «Нет Чернобылям!»
	26 апреля
	Познакомить с техногенными катастрофами и их причинами, с важностью ответственного отношения  не только к поступкам, но и любой работе

	1.1.4.
	Проведение трудового десанта «Очистим планету от мусора»
	 28 апреля
	Уборка территории центра и близлежащей территории от мусора

	1.1.5.
	Организация выставки детских работ, изготовленных из бросового материала 
	29 апреля
	Развитие творческих способностей, креативного мышления, умения ребенка выразить себя в творческой работе

	1.1.6.
	Подведение итогов и награждение самых активных воспитанников и волонтеров
	30 апреля
	Подведение итогов 1 практического этапа, стимулирование детей к дальнейшему участию в Проекте

	1.2.
	2 этап – экологические мероприятия под девизом «Зеленый наряд своему городу»
	С 3 мая по 21 мая

	1.2.1.
	Подготовка рассады для озеленения территории, помещений центра
	С 3 мая
 по 19 мая
	Подготовка рассады для озеленения территории, помещений центра

	1.2.2.
	Конкурс рисунков и плакатов «Экология – безопасность – жизнь»
	10 мая
	Развитие творческих способностей, креативного мышления, умения ребенка выразить себя в творческой работе

	1.2.3.
	Трудовой десант «Наш зеленый двор» с привлечением родителей
	20 мая
	Совместная трудовая деятельность родителей и детей, озеленение помещений и территории центра. 

	1.2.4.
	Подведение итогов и награждение победителя конкурса «Экология – безопасность – жизнь»
	21 мая
	Подведение итогов 2 практического этапа, стимулирование  детей к дальнейшему участию в Проекте

	1.3.
	3 этап – экологические праздники, массовые мероприятия с подведением общих итогов и награждений
	С 24 мая 
по 7 июня

	1.3.1.
	Проведение КТД по изготовлению праздничных букетов к предстоящему празднику цветов
	 24 мая
	Изготовление праздничных букетов

	1.3.2.
	Проведение мероприятия с привлечением волонтеров, родителей «Путешествие в страну Цветонию»
	31 мая
	Повышение информированности подрастающего поколения и родителей, совместная деятельность родителей и детей с целью восстановления детско-родительских отношений

	1.3.3.
	Посадка рассады на территории центра (с привлечением родителей)
	04 июня
	Озеленение территории центра, привлечение родителей к совместному труду.

	1.3.4.
	Проведение мероприятия (похода на природу) с привлечением волонтеров и родителей, посвященного Всемирному Дню охраны окружающей среды
	07 июня
	Организация совместного отдыха детей и родителей, Повышение информированности подрастающего поколения и родителей, совместная деятельность родителей и детей с целью восстановления детско-родительских отношений.

	III
	ИТОГОВЫЙ ЭТАП
	С 8 июня по 24 июня

	1.4.1.
	Выпуск альбома с фотографиями и информацией об участии в Проекте
	С 08 июня по 21 июня 
	Накопление методического материала в целях обмена опытом, ведение летописи работы центра

	1.4.2.
	Проведение педсовета о результатах Проекта «Живи, Земля»
	24 июня
	Подведение итогов Проекта «Живи, Земля», оценка результатов, определение степени участия волонтеров и родителей в Проекте
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