
Социально – значимый проект
«Волшебный картон»
или картон для счастливых фото.


	Проблема

	Данный проект направлен на внесение свежей нотки в  проведение мероприятий различного уровня. Самым благоприятным временем года для реализации данного проекта является летний период, а именно июнь месяц, так как он насыщен праздничными мероприятиями. 
Во многих уголках города Кемерово стали появляться всё новые и новые достопримечательности – скульптуры, баннеры, тантамарески, возле которых жители города стараются запечатлеть  свои счастливые моменты жизни. Но из года в год, из праздника в праздник они неподвижны. Наш же проект - это нечто новое.  Мы предлагаем передвижной картонный театр, который можно использовать в любое время года и для любого знаменательного события, будь то День рождения, Свадьба, Новый год, День знаний, Последний звонок или любой другой праздник. Так же его можно перемещать с одного места на другое без особых усилий, поэтому наш «театр» без лишних приготовлений может использоваться в закрытых помещениях и на свежем воздухе в разных уголках города.
Мы и хотим немного украсить наш город и подарить настроение всем людям.

	Цель проекта 

	Создание передвижного картонного театра, включающего в себя множество фигур, масок, тантамаресок из картона, для создания необычных фотографий, которые впоследствии могут стать изюминкой фотоальбома и украсить любой праздник. 

	Задачи проекта

	1. Создать фотолокации по трём темам:
- Детство (рождение, игрушки, сладости);
-  Праздник (шары, цветы, праздничные персонажи);
- Юность, молодость (спортивный инвентарь, шутки, школьная и ВУЗовская тематика).
2. Внести разнообразие в праздничные мероприятия для поднятия настроение жителям и гостям города.
3. Организовать коллектив единомышленников для реализации проекта. 
4. Запустить данный проект по школам Центрального района.
5. Создать коллекцию фотографий с использованием фотолокаций для подведения итогов проекта.

	Целевая группа, на которую направлен проект
	Целевой аудиторией проекта являются жители и гости города Кемерово разного возраста.

	Территория реализации проекта
	Центральный район

	Проектная команда. 

	Обучающиеся волонтёрского объединения старшеклассников «Звезда» МБОУДО «ЦДТ» Центрального района г. Кемерово
[bookmark: _GoBack]Мануйлов Алексей;
Анфиногенова Анна 
Куприянова Елизавета
Трапезова Виктория
Заводин Иван
Суханова Арина  
Коваленко Наталья 
Репина Екатерина.

	Срок реализации проекта 
	Февраль  2015 – июль 2015 (6 месяцев)

	Этапы реализации проекта и временной план организационных мероприятий

	Подготовительный этап:
Проведение работы по распространению информации о проекте через СМИ (в том числе через школьные СМИ), через молодёжные общественные объеденения старшеклассников, ТОО (территориальный отдел образования) и ТУЦР (Территориальное управления Центрального района).
· Распространение идеи на ОУ Центрального района
· Подбор образов и фигур
· Создание коллекции картонных фигур
Основной этап:
Основным этапом проекта являются его реализация. В течение июня «Волшебный картон» будет выставлен на разных площадках города. Основными мероприятиями, где предлагается использование фото театра станут: 1 июня – День защиты детей, 12 июня – День города, 27 июня – День молодёжи.
Заключительный этап: 
На заключительном этапе будет создана фотовыставка с самыми яркими и необычными фотографиями, а так же подведены итоги реализации проекта.

	Конкретные ожидаемые результаты
	· В работу над проектом включится 5 – 6 ОУ района.
· Для создания фото локаций будут привлечены 30 человек.
· Проект будет реализован минимум на трёх праздниках в июне: «День защиты детей», «День города» и «День молодёжи».
· Будут созданы 45 элементов для фото локаций по трём темам:
- Детство (рождение, игрушки, сладости) – 15 элементов.
-  Праздник (шары, цветы, праздничные персонажи) – 15 элементов.
- Юность, молодость (спортивный инвентарь, шутки, школьная и ВУЗовская тематика) – 15 элементов.
· В фотовыставку войдут 45 фотографий (лучшая с каждым из элементов фото локаций).

	Перспективы дальнейшего развития и финансирования проекта
	Возможное развитие проекта в дальнейшем:
· Расширение географии от районного уровня до городского;
· Привлечение большего числа школьников к реализации данного проекта и большего числа жителей для участия в нём;
· Передача накопленного опыта обучающимся и педагогам, желающим реализовать подобный проект;
· Сотрудничество с интернет-группами, со СМИ.
· Распространение опыта через участие во Всероссийском фестивале педагогических идей «1 сентября» и интернет –портале «Алые паруса»





КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
	№
	Мероприятие
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль

	1. 
	Создание рабочей группы.
Утверждение рабочего плана
	+
	
	
	
	
	

	2. 
	Формирование   рабочих групп из числа старших школьников, желающих принимать участие в проекте «Волшебный картон»
	+
	+
	
	
	
	

	3. 
	Изготовление элементов фото локаций
	
	+
	+
	+
	+
	

	4. 
	Проведение мастер-классов по изготовлению фото локаций и работой над проектом.
	
	+
	+
	+
	+
	

	5. 
	Издание рекламной информации
	
	
	+
	+
	
	

	6. 
	Распространение рекламной информации проведение рекламных акций
	
	
	
	+
	+
	

	7. 
	Работа «Волшебного картона» на мероприятиях
	
	
	
	
	+
	

	8. 
	Оказание консультационной, информационной, методической помощи участникам проекта
	
	+
	+
	+
	+
	

	9. 
	Освещение хода реализации проекта в  СМИ
	
	+
	+
	+
	+
	+

	10. 
	Завершение работы. Составление итогового отчёта о реализации проекта
	
	
	
	
	
	+



Бюджет проекта

	№ п/п
	Наименование статьи затрат
	Един. измер.
	Кол-во
	Цена,
 руб.
	Всего,
 руб.

	Сумма

	
	
	
	
	
	
	Запрашиваемая сумма, 
руб.
	Средства участника конкурса, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Аренда помещения и аппаратуры

	1. 
	Аренда помещения для создания фото локаций  
	месяц
	6
	1500
	9000
	
	9000

	2. 
	Услуги ГТС   
	месяц
	6
	300
	1800
	
	1800

	3. 
	Интернет    
	месяц
	6
	600
	3600
	
	3600

	4. 
	Фотоаппаратура
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Использование оборудования (компьютер, принтер, ксерокс, сканер, мультимедийный аппарат)
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Стенд
	шт.
	1
	10000
	
	
	10000

	Итого:
	-
	24400

	Канцелярские материалы

	7. 
	Канцелярский нож 
универсальный 18мм
	шт.
	5
	100
	500
	500
	

	8. 
	Канцелярский нож 
универсальный 9 мм
	шт.
	5
	40
	200
	200
	

	9. 
	Ножницы
	шт.
	10
	30
	300
	
	300

	10. 
	Бумага белая «Снегурочка»
	уп.
	3
	155
	465
	
	465

	11. 
	Картон
	шт.
	45
	200
	9000
	
	9000

	12. 
	Маркеры (чёрный, широкий)
	шт.
	50
	20
	1000
	1000
	

	13. 
	Карандаши простые
	шт.
	40
	12
	480
	
	480

	14. 
	Кисти (набор 5 шт)
	уп.
	5
	250
	1250
	
	1250

	15. 
	Краски гуашевые (12 цветов)
	кор.
	20
	270
	5400
	
	5400

	16. 
	Краски акриловые
(1-3*85мл)
	кор.
	35
	260
	9100
	9100
	

	17. 
	Скотч широкий
	шт.
	10
	35
	350
	
	350

	18. 
	Скотч узкий
	шт.
	10
	12
	120
	
	120

	19. 
	Клей ПВА (85 мл.)
	шт.
	10
	20
	200
	
	200

	Итого:
	10800
	17565

	Расходные  материалы, издание методической продукции, полиграфические расходы

	20. 
	Майки с логотипом
	шт.
	6
	300
	1800
	
	1800

	21. 
	Бейджики
	шт.
	6
	50
	300
	
	300

	22. 
	Скоросшиватели
	шт.
	10
	12
	120
	
	120

	23. 
	Мультифоры
	уп.
	1
	60
	60
	
	60

	24. 
	Фотобумага
	уп.
	1
	370
	370
	
	370

	25. 
	Бланки благодарственных писем
	шт.
	
60
	15
	900
	900
	

	26. 
	Буклет о проекте
	шт.
	100
	23
	2300
	2300
	

	27. 
	Цветной баннер (2Х3м)
	шт.
	    3
	2000
	6000
	6000
	

	Итого:
	9200
	2650

	Итого по проекту:
	64615
	20000
	44615



