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                              Актуальность и важность проекта.
   Парк располагается в центре поселка Ныроб, поэтому проблема благоустройства его территории является актуальной с первых дней её существования.  
       Патриотическое и трудовое  воспитание школьников являются приоритетными направлениями деятельности школы. Работа по благоустройству парковой территории  выступает как эффективное средство  формирования чувства ответственности и бережного отношения к окружающей среде, а также патриотического воспитания подрастающего поколения.

         Деятельность по благоустройству парковой территории – это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности.

          Становясь участниками проекта, школьники пробуют себя в различных социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. Проект является эффективным средством формирования активной гражданской позиции школьников и их экологической культуры.

Цели и задачи проекта.

Цель проекта:
 -создание условий для осуществления гражданско - патриотического воспитания молодежи через организацию патриотической деятельности школьников по благоустройству и озеленению парковой территории;

- повышение культурного и эстетического уровня педагогических коллективов и учащихся, стимулирование творческого подхода к благоустройству территорий общего назначения;
- создание  условий для налаживания общения в детском коллективе.
Задачи:

- разработка и осуществление плана озеленения и благоустройства территории парка;

- распространение среди учащихся знаний о ландшафтном дизайне;
- освоение навыков коммуникативной культуры, работы в коллективе;
- развитие аналитических навыков и навыков критического мышления;
- формирование чувства гражданской ответственности в решении актуальных проблем местного сообщества.
Содержание проекта

    
Приступая к работе, мы проводим анализ ситуации на данный момент с целью определения наиболее важных проблем, которые требуют оперативного решения.

      
После того как будут определены проблемы,  проводится работа по художественному оформлению клумб, ремонту ограды парка и благоустройству прилегающей территории.
В  сентябре 2014 года было проведено анкетирование среди учащихся и их родителей, а также учителей, которое выявило ряд проблем требующих незамедлительного решения. Анкетирование не только выявило проблемы, но пути решения данных проблем.

 Представленные мини-проекты могут определить основные направления по благоустройству территории парка:

-создание цветников с использованием современных элементов ландшафтного дизайна;

-восстановление забора ;
- уход за деревьями на территории парка.
На основе мини-проектов инициативной группой  разработан проект благоустройства территории парка. Практическая реализация проекта должна  осуществляться в апреле – октябре 2015 года классными коллективами, бригадой учащихся по вторичной занятости, техперсоналом с привлечением спонсоров, а также родителей. Зимой 2015 года  будут подведены итоги и определены задачи на будущее.

Механизмы реализации проекта.
Проект выполняется в несколько этапов

1.Подготовительный 

2.Проектировочный

3.Практический

4.Аналитико-коррекционный

5.Заключительный

Выполнение проекта осуществляется по следующим направлениям:
-Создание и восстановление клумб, создание декоративных композиций на клумбах;

- Восстановление забора и ворот, покраска и уборка мусора и вырубка поросли на прилегающей к парку территории. 
                                             Анкета.

1.Считаете ли Вы благоустройство территории парка, необходимым делом? (Да, Нет)
2.Что бы Вам хотелось видеть в парке?
3.Оцените состояние  парка на данный момент времени по пятибалльной шкале от 0 до 5 баллов? 
4.Какой вклад Вы можете внести в благоустройство парка?
5.Чем я могу помочь в благоустройстве клумб в парке
         - принести цветы (да, нет)
         -ухаживать за растениями (да, нет) 
         -создать необычные  цветочные скульптуры (да, нет)
Этапы реализации проекта  «Цветы в парк Победы» в МАОУ Ныробской СОШ на 2014- 2015  годы
	№ п./п.
	Название этапа
	Цель
	Срок выполнения
	Ответственный
	Участники

	1.
	Подготовительный
	Провести мотивационную работу среди учеников всех классов и их родителей с целью повышения интереса к благоустройству парка, а также провести агитационную работу среди родителей в оказании материальной и других видов помощи.
	октябрь 2014 г.
	Классные руководители, администрация школы.
	Родители и обучающиеся

	2.
	Проектировочный
	Построение ориентировочной схемы деятельности и планирование результатов.
	Ноябрь 2014 г.
	классные руководители.
	Обучающиеся

	3.
	Практический
	Реализация проекта
	Май-июнь 2015 г.
	Администрация школы 
	Обучающиеся, родители, спонсор, учителя

	4.
	Аналитико-коррекционный
	Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений
	июнь
2015 г.
	Администрация
	

	5.
	Заключительный
	Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. Переход на следующий уровень развития.
	Сентябрь

2015 г.
	Администрация и  классные руковоители
	


План мероприятий  для реализации проекта «Цветы в парк Победы» в МАОУ Ныробской СОШ
   1. Создание клумб и парковых сооружений в парке.
Выполнение проекта осуществляется по следующим направлениям:

	№

п/п
	Направление
	Виды деятельности

	1.
	«Знания во спасение!»
	- проведение социологических исследований, мониторинга состояния окружающей среды на территории парка;
- приобретение учащимися знаний, необходимых для успешной реализации проекта;
- распространение информации среди учащихся и педагогов школы;

	2
	«Созидатели»
	- организация и проведение практической работы по благоустройству и озеленению парковой территории.


Объем и источники финансирования проекта - финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета образовательного учреждения, спонсорской помощи, средства по вторичной занятости уч-ся.

Этапы реализации проекта  «Цветы в парке Победы».
	№ п/п
	Название этапа
	Цель
	Срок выполнения

	1.
	Подготовительный
	Мотивация, целеполагание проекта.
	октябрь 2014 г.

	2.
	Проектировочный
	Построение ориентировочной схемы деятельности
	Октябрь 2014-март 2015г.

	3.
	Практический
	Реализация проекта 
	май– сентябрь 2015г.

	4.
	Аналитико-коррекционный
	Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений 
	Июнь  2015г.

	5.
	Заключительный
	Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. 
	сентябрь 2015 г..


План мероприятий  подготовительного этапа

	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственные

	1.
	Проведение анализа экологического состояния территории парка.
	Ясинская В.Н.

	2.
	Старт конкурса «Аукцион идей» на лучший мини-проект по благоустройству клумб в парке
	классные руководители, учащиеся 5-11 классов

	3.
	Конкурс рисунков «Клумба моей мечты»
	классные руководители, учащиеся 5-11 классов


План мероприятий  проектировочного этапа

	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственный

	1
	Разработка проекта по восстановлению клумб и парковых сооружений в парке.


	Ясинская В.Н.


План мероприятий практического этапа

	№ п./п.
	Мероприятие
	Ответственный

	1
	Приобретение семян и выращивание рассады.
	Учитель технологии

	2
	Трудовой десант «Школа – парк» по благоустройству  территории парка.
	Классные руководители

	3
	Обработка почвы и посадка рассады цветочных культур на  территории парка.  
	Классные руководители 

	4
	Уход за посаженными цветочными культурами.
	Классные руководители и классные коллективы

	7
	Весенние работы:
- обработка почвы и подготовка под посадку цветов;
- создание цветочных скульптур и композиций;
- весенняя  обработка почвы.
Весенние работы: 

-приобретение  и посадка  цветов

	Ясинская В.Н.,10 класс

	8
	Планирование территории парка  с использованием севооборота
	Ответственный за выполнение проекта.


Предполагаемые результаты, их социальная значимость.

	№ п/п
	Предполагаемый результат

	1.
	Организация социально-значимой общественной деятельности школьников

	2
	Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию

	3
	Создание условий для возможной организации процесса совместной работы, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений

	4
	Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры

	5
	Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности учащихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения
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